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LISTE DES ABRÉVIATIONS: 
Pré  p.  Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
A/0  Appel à la concurrence n° ... lancé pour ... 
ou  v.  Date de l'ouverture des soumissions 
A p.  Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 
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trav.  travaux 
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A  procédure accélérée 
N  procédure normale 
C.T.  =  contrôle technique 
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men; Auftragserteilung noch zu genehmigen 
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data di  apertura delle offerte 
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collaudo provvisorio avvenuto i 1 ... 
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(Ali.) =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (l) =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (loc.)  Locale 
... 2• F.E.D.  IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 U/C  Date  de  mise d jour  : 30.6.69 
EAMA 
Marchés, contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé +  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  302 646  401  135 341  167 305  302 646  63  288 
Assistance technique liée aux investissements  22 648  293  18 102  4 546  22 648  14 042 
Contrôle technique  11  636  - 6 136  5 500  11  636  5 720 
Coopération technique générale  36 439  148  23  878  12 561  36 439  22 111 
Aide à la  production  90110  600  63  136  26 974  90 110  54197 
Aide à la diversification  98 464  209  46 777  51  687  98 464  34122 
Secours d'urgence  2 964  11  1 902  1 062  2 964  1 192 
Bonification d'intérêt  - - - - -
Frais administratifs et financiers  864  864  - 864  833 
Total:  S65 771  1 622 
1 
296 136  269 635  S6S 771  19S sos 
2)  Prêts spéciaux {  i~vest!sse"'!ents  20 099  23  8199  6 400  39 87S  1 998  d1vers1ficat1on  19 776  7 151  6625 
3)  Avances aux caisses de stabilisation  12 619  6 78S  5 834  12 619  6 785 
- _  ..... 2• F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 U/C  Date de  mise à jour : 30.6.69 
T.O.M. et D.O.M.  Tous pays et terri  toi res 
Marchés, contrats  1 
Solde  Total général  engagement  et devis passés  initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé+  engagements  effectuées  Engagements  Dépenses  Montant  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12) 
autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale  45 220  18  10 839  34 381  45 220  1 903  347 866  65 191 
Assistance technique liée aux investissements  812  12  708  104  812  515  23 460  14 557 
Contrôle technique  1 006  582  424  1 006  483  12 642  6 203 
Coopération technique générale  - - - - 36 439  22111 
90110  54197 
98 464  34122 
2 964  1 192 
Bonification d'intérêt  - - - -
Frais administratifs et financiers  - - 864  833 
Total :  47 038  30  12 129  34 909  47 038  2 901  612 809  198 406 
2)  Prêts spéciaux : investissements  2 856  2 856  - 2 856  - 42 731  1 998 
3) Avances aux caisses de stabilisation  - 12 619  6 785 Montants en 000 UJC 
.... 
Nombre 
Pays et terri  toi res  de 
projets 
1  1  2 
Burundi  7 
Cameroun  8 
Centrafrique  11 
Congo (Brazza)  8 
Congo (Kinshasa)  8 
Côte d'Ivoire  3 
Dahomey  7 
Gabon  1 
Haute Volta  8 
Madagascar  12 
Mali  11 
Mauritanie  6 
Niger  9 
Rwanda  10 
Sénégal  6 
Somalie  7 
Tchad  16 
Togo  4 
Total E.A.M.A. :  142 
Antilles néerlandaises  6 
Comores  3 
Ter  rit. Français des Afars et  des Issas  2 
Nouvelle Calédonie  2 
Polynésie  1 
St Pierre et Miquelon  1 
Surinam  7 
Guadeloupe  2 
Guyane  -
Martinique  2 
Réunion  2 
Wallis et Futuna  1 
Total T.O.M. et D.O.M. :  29 
Total général :  171 
/ 
1• Ff:D 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  initial  non  encore 
Nombre  Montant  utilisé+ 
global  suppl.  autorisés 
3  4  5  6 
9 839  24  4 417  5422 
26137  25  6 355  19 782 
15 641  41  2 397  13 244 
13 151  15  3 453  9 698 
361n  55  19051  17126 
2 614  16  165  2 449 
14 877  12  10 356  4 521 
10 766  - - 10 766 
20 281  35  14 300  5 981 
34 031  30  19 603  14 428 
25 292  22  8 286  17 006 
12 300  14  9 401  2 899 
17100  12  6 f81  10 919 
6487  32  1 019  5 468 
12 984  4  1 118  11  866 
12 784  8  6 2"38  6 s·46 
24 792  52  1t-302  7 490 
7 393  4  5-699  1 694 
302 646  401  135 341  167 305 
10157  3  2 713  7 444 
2 611  7  221  2 390 
1 812  - - 1 812 
3 066  1  54  3 012 
869  2  869  -
466  - - 466 
11  227  - 812  10 415 
2 603  - - 2 603 
- - - -
3700  - - 3700 
8102  5  6170  1 932 
607  607 
45 220  18  10 839  34 381 
347 866  419  146 180  201  686 
VI 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Total des  Dépenses 
engagements 
(5  +  6)  effectuées 
7  8 
9 839  903 
26137  5 389 
15 641  1 300 
13 151  2 642 
36177  5 253 
2 614  201 
14 877  5 035 
10 766  -
20 281  4 360 
34 031  9 256 
25 292  5 039 
12 300  7 432 
17100  1 974 
6487  644 
12 984  643 
12 784  1 998 
24 792  10 568 
7 393  651 
302 646  63288 
10157  467 
2 611  217 
1 812  -
3 066  55 
869  112 
466  -
11  227  127 
2 603  - - -
3700  -
8102  925 
607  -
45 220  1 903 





No  global  ments 
décidés 
1  2  3  4 
Cameroun  5  7157  572 
Centrafrique  5  5 056  2 945 
Dahomey  5  3 920  n1 
Madagascar  4  22 658  2 709 
Mali  5  4151  -
Niger  5  4 868  2 924 
Sénégal  6  35 022  14 747 
Tchad  4  4176  4176 
Togo  3  3102  661 
Total:  42  90 f10  29 511 
Aide à la production 
Récapitulation 
Soutien des  prix 
Déjà  Solde 




6  7 
476  96  173 
2 945  - 2 555 
m  - 387 
2 709  - 1 366 
- - -
2 849  75  1 576 
14 708  39  14 698 
3 710  466  3 431 
616  45  415 
28 790  721  24 601 
VIl 
Date de mise à jour : 30.6.69 
Amélioration structurelle 
Total 
Marché,  contrat et  dépenses 
Engage- devis passés  Solde 
ments  engage- Dépenses  (J + 12) 
décidés  ment 
Nombre  Montant 
8  9  10  11  12  13 
6 585  61  5 393  1192  5 040  5 213 
2111  38  1 917  194  1 916  4 471 
3143  93  1640  1 503  1 630  2 017 
19 949  223  9 839  10110  6 643  8 009 
4151  34  2188  1 963  1 590  1 590 
1 944  36  674  1 270  642  2 218 
20 275  51  11  987  8 288  11  545  26 243 
- - - - - 3 431 
2 441  64  708  1 733  590  1 005 
60599  600  34 346  26253  29596  54197 ... 
1 
~ 


































































Aide à la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
1 
Nombre  Montant 
4  5 
7  582 
10  724 
- -
26  3 138 
- -
47  29 868 
3  730 
2  174 
21  3 192 
9  1 468 
17  124 
2  1 337 
1  365 
30  2 218 




209  46 777 
VIII 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Total  Solde  engagements  Dépenses 
engagement  (5 + 6)  effectuées 
6  7  8 
4 668  5 250  490 
25  749  719 
450  450  -
2 031  5 169  1 285 
9 000  9 000  -
5 520  35 388  26 203 
769  1 499  173 
3 826  4000  40 
2 674  5 866  1 021 
3 393  4 861  423 
819  943  73 
495  1 832  1 002 
571  936  224 
3 032  5 250  1 244 
6 003  7 918  1 148 
5 597  6 480  18 
374  433  59 
2 440  2 440  -
51  687  98464  34122 Montants en 000  U/C 
lAI 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  16 
Cameroun  10 
Centrafrique  13 
Congo (Brazza)  7 
Congo (Kinshasa)  13 
Côte d'Ivoire  6 
Dahomey  6 
Gabon  3 
Haute Volta  16 
Madagascar  15 
Mali  19 
Mauritanie  7 
Niger  10 
Rwanda  23 
Sénégal  6 
Somalie  16 
Tchad  12 
Togo  7 
Total E.A.M.A.:  lOS 
Antilles néerlandaises  3 
Comores  2 
Territ. français des Afars et des Issas  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  4 
Guadeloupe  1 
Guyane  1 
Martinique  -
Réunion  -
Total T.O.M. et D.O.M.:  tl 
Tous pays et territoires  4 
Total général:  nt 
1• FED 
Assistance technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays  et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde engagement 
Engagement  Montant 
initial  non encore 
Nombre  utilisé+ 
global  suppl. autorisés 
3  4  5  6 
2 081  28  1 741  340 
491  13  296  195 
1 549  27  1 369  180 
506  6  288  218 
563  13  377  186 
53  5  53  -
651  9  364  287 
2 339  9  2 339  -
1 364  18  1 224  140 
1 541  17  1 096  445 
1 276  19  1 162  114 
238  6  187  51 
1 278  9  762  516 
2494  30  2 048  446 
194  6  22  172 
2 924  57  2189  735 
1 523  13  1 521  2 
1 583  4  1 064  519 
22648  2.89  18102  4546 
117  4  117  -
167  2  167  -
19  1  19  - - - - -
- - - -
- - - -
216  4  195  21 
33  - - 33 
260  1  210  50 
- - - -
- - - -
81l  1l  708  104 
683  4  683  -
l4 143  311  19 493  4 650 
IX 
Date de mise à jour : 30.6.69 
Total des 
engagements  Dépenses 
effectuées  (5  +  6) 
7  8 
2 081  1 352 
491  263 
1 549  821 
506  205 
563  339 
53  ·46 
651  337 
2 339  2 215 
1 364  1 116 
1 541  913 
1 276  907 
238  137 
1 278  570 
2494  1 541 
194  22 
2 924  1 449 
1 523  1203 
1 583  606 
22648  14 04l 
117  15 
167  167 




216  147 
33  -
260  170 
- -
- -
8tl  515 
683  208 
24143  14 765 Montants en 000 UfC 
- fi.J 
Nombre de 
Pays et territoires  projets 
1  2 
Burundi  2 
--
Cameroun  2 
-
Centrafrique  1 
--
Congo (Kinshasa)  6 
-
Côte d'Ivoire  5 
-
Dahomey  1 
--
Haute-Volta  1 
--
Madagascar  1 
Mauritanie  1 
Niger  1 
--
Rwanda  5 
--
Sénégal  2  --
Somalie  2 
Tchad  2 
-
Total (à reporter) :  30 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats et 
- devis passés 
Engagement 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
451  5  187 
539  1  49 
150  3  129 
3 248  47  2 728 
137  5  119 
2  1  2 
38  3  38 
99  3  92 
7  -
280  -
1 378  21  795 
18  1  11 
1 068  56  543 
67  2  67 
7482  148  4760 
x 
Date de mise à jour : 30.6.69 
Solde 
engagement  Total 
+  des  Stade 
Suppléments  engagements  Dépenses  actuel 
autorisés  5+6 
6  7  8  9 
264  451  167 
490  539  3 
21  150  89 
520  3 248  1 762 
18  137  25 
- 2  2 
- 38  38 
7  99  34 
7  7  -
280  280  -
583  1 378  601 
7  18  11 
525  1 068  653 
- 67  67 
2722  7482  3 452 Montants en 000 U/C 
Nombre de 
Actions  projets 
1  2 
Report:  30 
Bourses: 
-
213.480.03 exercice 63/64  1 
-
213.480.09 exercice 64/65  1 
-
213.480.16 exercice 65/66  1 
-
213.480.25 exercice 66/67  1 
--
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69  1  --




213.580.08 exercice 64/65  1 
--
213.580.17 exercice 65/66  1 
--
213.580.26 exercice 66/67  1 
-




213.680.07 exercice 64/65  1 
-
213.680.18 exercice 65/66  1 
--
213.680.27 exercice 66/67  1  --
213.680.42 exercice 67/68  1 
Total (à reporter) :  44 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
Engagement 
devis passés 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
7 482  148  4760 
169  169 
1 821  1 821 
3 810  3 346 
4 519  3 785 
4 047  -
4 550  3 671 
45  45 
35  35 
37  37 
36  36 
124  124 
128  128 
113  113 
133  133 
27 049  148  18 203 
:r 
Xl, 
Date de mise à jour: 30.6.69 
Solde 
engagement  Total 
+  des  Stade 
Suppléments  engagements  Dépenses  actuel 
autorisés  5+6 
6  7  8  9 
2722  7 482  3 452 
- 169  169  Terminé 
- 1 821  1 821  Terminé 
464  3 810  3 346 
734  4 519  3 787 
4 047  4047  -
879  4 550  3 615 
- 45  45  Terminé 
- 35  35 
- 37  37  Terminé 
- 36  36 
- 124  124  Terminé 
- 128  128  Terminé 
- 113  113 
- 133  126 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  27 049 
213.180.12  Plan  de développement  18 
213.180.21  Commercialisation fruits tropicaux  27 
213.180.13 
}  Industrialisation EAMA 
6 
213.180.15  340 
213.180.19  16 
213.980.22  29 
213.180.24  Etude  « Projets agricoles »  50 
213.780.02  Information et Documentation  345 
213.180.01  Coat chantiers en Afrique  185 
A 
213.180.11  Débouchés  oléagineux  tropicaux  179 
A 
213.180.23  Etudes  possibilités  de développe·  43 
A  ment en Afrique 
213.880.04  Assistance technique  14 
Total (à reporter) :  l8 301 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
148  18203  8 846 
1  18  -
1  27  -
6  -
6  340  -
16  -
29  -
1  50  -
1  237  108 
1  185  -
1  179  -
1  43  -
1  14  -
162  19 347  8 954 
Xli 
Date de mise à jour : 30.6.69 
Total 
des  Stade 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
27049  16 834 
18  18  Terminé 
27  27  Terminé 
6  6 
340  340  Terminé  16  16 
29  29 
50  43 
345  225 
185  185 
179  179 
43  43  Terminé 
14  14  Terminé 
l8 301  17959 Montants en 000 U/C 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  28 30t 
''  213.980.10  Assistance technique  7 




Inactivation du virus bovipestique  27 
213.180.29  Possibilités d'emploi du café  « Ro- 4 
A  busta » 
213.180.30  Utilisation  de la  graisse  de cacao  6 
A 
213.180.32  Elaboration projet « Cahier géné- 15 
A  rai  des charges  » 
213.880.33  Assistance  techniBue  - Secréta- 75 
A  riat Général de l'  DEAC 
213.180.34  Etablissement  documentation  à  7 
A  insérer dans les  dossiers d'appel à 
la concurrence 
213.180.36  Promotion commerciale des  cuirs  21 
A  et peaux 
Total (l reporter) :  28473 
-.- _.,-; 
2• FED 
_Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
t62  t9 347  8954 
1  7  -
1  10  -
1  27  -
1  4  -
1  6  -
1  15  -
1  75  -
1  7  -
1  21  -
t7t  t9 5t9  8954 
Xlii 
Date de mise à jour : 30.6.69 
Total 
des  Stade 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
28301  t7 959 
7  7  Terminé 
10  10 
27  27 
4  4  Terminé 
6  6  Terminé 
15  6 
75  16 
7  7  Terminé 
21  21 
28473  ta 063 Montants en 000 UJC 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  28·473 
213.180.37  Etude sur la  promotion de vente  70 
A  des bananes 
213.180.38  Rédaction  d'un cahier de charges  50 
A  «type» pour l'équipement hospi-
talier 
213.780.39  Participation  des  EAMA  à  des  800 
foires  dans  les  Etats  Membres 
213.080.44  Programme  de  contrôle  des  an- 160 
ciens boursiers 
213.180.45  Statistique  sur  les  activités  du  20 
A  FED. 
213.480.46  Bourses - exercice 68/69  4600 
213.580.47  Stages - exercice 68/69  54 
213.680.48  Colloques - exercice 68/69  150 
Total:  34 377 
1• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
171  19 519  8954 
67  3 
- 50 
427  373 
40  120 
16  4 
3 521  1 079 
54  -
150  -
171  23 794  10 583 
XIV 
Date de mise à jour : 30.6.69 
Total 
des  Stade 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
28 473  18 063 
70  42 
50  -
800  354 
160  26 
20  13 
4600  3 405 
54  44 
150  125 
34377  22072 Montants en 000 UJC 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  34377 
213.180.49  Experts EAMA  100 
213.180.50  Amélioration  & standardisation -
projets architecturaux  18 
213.180.51  Analyse  des  plans  de  développe-
ment des fAMA  1 
213.480.53  600 Bourses -1/10/69-30/9  f70  1 739 
213.580.54  « Stages  » - 16/7/69-15/7/70  54 
213.680.55  «Colloques » -16/7/69-15/7/70  150 
Total:  36439 
·~'  ,. 
l•FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
171  23794  10 583 
75  25 
8  10 
1  -
- 1 739 
- 54 
- 150 
171  23878  12 561 
xv 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Total 
des  Stade 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
34377  non 
100  30 
18  8 
1  1  -
1 739  -
54  -
150  -




No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
219.970.01  Comité du FED  22 
219.970.03  ~chat matériel  comptable  «  Bour- 4 
s1ers  » 
219.970.04  Impression situation FED  69 
219.970.06  Abonnements  22 
219.970.99  AEC  699 
219.970.90  Différence de change  48 
Total:  864 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 









Date  de  mise  à jour  : 30.6.69 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 







- 833 Montants en  000 UfC 
Opérations 
Pays  ou  territoires  Montant 
Nombre  global 
4+8 
1  2  3 
1.-EAMA 
Cameroun  4  14 522 
Centrafrique  1  227 
Côte d'Ivoire  2  9 657 
Mauritanie  1  2 754 
Tchad  1  1 215 
Congo (Kinshasa)  1  9 000 
Gabon  1  2 500 
Totaux 1:  9  39875 
Il.-PTOM-DOM 
Nouvelle-Calédonie  1  1 000 
Surinam  1  1 856 
Totaux Il:  2  2856 


















PRËTS  SPËCIAUX 
Récapitulation 
1  nvestissements 
Solde 
Engagé  en ga-
gement 
5  6 
971  6 400 
- -
6 013  -
- -
1 215  -
- 3 000 
- 2 500 
8199  11900 
1 000  -
1 856  -
2856 
11  055  11900 
XVII 




En ga- Solde  dépenses 
Dépenses  gements  Engagé  en ga- Dépenses  7 +  11 
décidés  ge ment 
7  8  9  10  11  12 
- 7151  7151  - 851  851 
- 227  - 227  -
- 3644  - 3644  - -
- 2 754  2 754  - -
1 147  - - - - 1147 
- 6 000  - 6000  - -
-
1147  19 776  7151  12625  851  1 998 
- - - - - -
- - - - - -
1147  19 776  7151  12625  851  1 998 Montants en 000 U  fC 
Projets 
Pays  Intitulé 
1  2 
Cameroun  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 
Sénégal  Avance à la Caisse de stabilisation 
des prix de l'arachide 
Tchad  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du coton 
Madagascar  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du sucre 
Total : 4 projets 
.4/ 
J 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AVANCE AUX CAISSES  DE  STABILISATION 
RECAPITULATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d'offres  marché 
global des 
marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
916  - - 916  -
8 710  5 869  2 841 
1 766  - 1 766 
1 227  - 1 227 
1 
12 619  6785  5 834 
XVIII 
Tous  Pays 
Date de mise d jour  : 30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 




6785 Montants en  000 U/C 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Mali  1 
Madagascar  1 
Somalie  2 












Marchés, devis et contrats passés 
Nombre  Montant 
global 
4  5 
1  101 
- -
10  1 801 
' 
1t  f  902 
XIX 
Date de mise à jour : 30.6.69 
Solde  Total 
engagement  des  Dépenses  initial  engagements  effectuées  non encore 
utilisé  5+6 
6  7  8 
- 101  -
1 013  1 013  -
49  1 850  1192 
f  062  2964  f  f92 Montants en 000 UfC 
Projets 
1  No 
comptable  1 
Intitulé 
1  2 
211.001.01  Section  électricité,  école technique 
à Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 
211.001.14  Construction de l'Institut technique 
agricole 
211.001.17  Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 
211.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
211.001.24  Ecole Nationale d'Administration 
211.001.27  Création 500  ha. théiers à  Rwegura 
211.001.28  Réfection et bitumage route 
Muramvya-Gitega 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
160  300  4.  1.65  3n,485  10.12.64  159  1 
246  400  27.  6.66  501  245  1 
-
1 509  433  16.  3.67  670  1 033  476 
130  438  28.  6.67  - 130 
4190  441  16.  5.67  672  2 780  1 410 
491  508  1. 8.68  - 491 
-
307  200  107 
2 806  577  - 2 806 
9839  4 417  5422 
1 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 




- Pré  p. 
313 
- A/C 796: trav. constr., ouv. 25.8.69 
-
- Pré  p. 
903 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
215.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 200  389 
1  18.3.66  582  1 618 
1 
3 050  441  15.5.67  672  - 3 050 
5250  582  4668 
2 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
490  Pré  p. 
-
. 
490 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la  plaine  de 
A  Ruzizi  (Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  (Etude) 
212.201.04  Thé  Bu~arama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux 




Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
212.101.07  Convocation  pour  la  Nyabarongo 
A  (Etude) 
212.101.10  Ecole Royale d'Administration (Etude) 
A 
212.101.12  Etudes techniques : frontière Rwan-
N  da Axe A; route Muramvya-Gitega 
212.101.18  Théiculture  autour  de  l'usine  de 
A  Teza 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
200  218  3.  6.64  - 16.10.64  179  21 
13. 1.65 
12. 3.65 
12  - - 7. 5.65  12  -
1198  330  27.  9.65  - 21.  6.63  1 089  109 
8.  1.66 
20.  6.66 
13  - - - 8.  2.66  13  -
4  - - - 16.11.65  4  -
2  - - - - 2  -
20  - - - 10. 4.67  14  6 
260  422  26.10.66  245  15 
55  - - 54  1 
3 
Pays:  BURUNDI 




Durée de l'étude 
10  11 
167  ·ISABU (Loc.)  - (5 1/2 mois) 
AGRAR  und  Hydrotechnik  (Ali.)  -
(6 + 8 mois) 
C.F.D.T. (F)  - (2 + 2 mois) 
12  Etude terminée 
803  ISABU  (Loc.~ 80.~-} (7 ans) 
CRONE (N.  20  0 -
13  Terminée 
4  Terminée 
2  Terminée 
13  U.A.U. (F)  - (8  mois) 
244  BECKER  (Ali.) 
51  ISABU  (Bu) Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.19  1  Ecole  Normale Supérieure (étude) 
A 
212.201.20  Surveillance  de  travaux  projets 
A  211.001.11  et 211.001.17 
212.101.21 
A 
Hôpital de Kirundo (étude) 
212.801.22  Mission d'assistance technique 
A 





Mission d'assistance techniqùe 
212.201.26  Surveillance de travaux 
Total : 16 projets 
212.801.99  Contrôle technique 
Total: 
c.~ 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
98  - - 64  34 
59  - - 29  30 
32  - - - 32 
7  7  -
50  28  22 
1  25.  2.66  1  -
20  - 20 
50  - 50 
-
2. 081  1 741  340 
-
356  - - 230  126 
2.437  1 971  466 
4 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
29  TETRA (L) 
7  MENGARONI  (1) 
- TETRA (L) 
6  KRUPP (Ali.) DWARS (N) 
- APPELBAUM  (Ali.) 
1  Terminé 




1546 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.101.13  Recherches géologi({es et minières 
dans la plaine de la  uzizi 
213.801.15  Assistance technique 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPt:RATION TECHNIQUE  Gt:Nt:RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
400  422  26.10.66  159  241 
51  - - 28  23 
451  187  264 
5 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
145  FONDAZIONE lng. LERICI (lt.) 
22  GULDAGER  (Ali.) 
---




comptable  Intitulé 
1  2 
211.002.04  Formations sanitaires Sud-Cameroun 
211.002.05  Route Bolifamba Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
-
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section  : Ediki  - Kumba) 
211.002.24  Réparation de la drague 
«GAROUA» 
211.002.26  Construction de la voie ferrée 
BELABO-N'GAOUNDÉRÉ 
Total : 7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6158  312  15. 4.65  473  4 602  1 556 
631 
2 937  321  9.  6.65  191  2 746 
547  362  20.  1.66  533  420  127 
247  386  10.  3.66  (679 caduc)  12  235 
10.  3.66 
1130  387  534  1 130  -
117  500  4. 7.68  117 
15 001  529  22.  4.69  15 001 
1 
26 t37  6 355  19 782 
6 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
3 982  A/C 763-fourn. équipement; Ap. 





A/C 733-Appel  d'offres  restreint 
en  cours-21.7.69 
5 389 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
., 
214.002.09  2e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.19  38  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.002.23  4etranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.28  se tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total :  5 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
180}  180  -
301  30.10.64 
1 728  396, 498  28.  1.65  1 693  35 
476,482  115}  536  19  96 
371  14.  2.66 
999  988  11 
565 
35}  588,589  35  -
450  23.  8.67  590, 591 
1 506'  1 241  265 
182  646  182  -
476  31.  1.68  689 
1 403  716  1  014  389 
60  536  3.  2.69  60  -
949  749, 782  457  492 
7157  5869  1288 
7 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 










473  A/C  821  - fourn.  ossatures  métalli-
ques; ouv.: 1.9.69 
5 213 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 




215.002.06  Centrale Electrique de Garoua 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
749  328  8.  6.65  417  23.9.65  724  25 
749  724  25 
8 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
719 
719 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.802.01  1 Préparation dossiers aide à la diversi-
A  fi cation 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes) 
'- 212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 
212.102.13 
A 
Culture bananes - région Mungo 
212.102.14  Collège eryseignement technique 
A 
212.102.15  Développement plantations 
A  villageoises 
212.102.17  Transcamerounais (2• tranche) étude 
A 
212.802.21  Exper:f:ise  2• tronçon du transcame-
A  rounats 
212.202.25  Survei li  ance des travaux de construc-
A  tion du pont sur la Bénoué 
Total :  10 proJets 
;  .--.:;·  .-· 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
20  - - - 9.10.64  20  -
26  - - - 29  ..  6.65  26  -
50  - - - 28.  2.66  50  -
60  - - - 12. 7.66  46  14 
67  - - 17.10.66  67  -
80  - - 30.  3.67  29  51 
21  - - 14.  4.67  21  -
26  - - 9. 12.66  26  -
11  - - 19. 7.67  11  -
130  - - - 130 
-
491  296  195 
9 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d jour :  .  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
20  Etudes terminées 
26  C. LOTTI (lt.) - 5 mois 
50  AGRAR und HYDROTECHNI  K 
(Ali.) - 9 mois 
-
16  ACCOL  Tl & DE GRASSI (lt.) -
10 mois 
67  Terminée 
29  SAIRIC {lt.)  - 10 mois 
18  SEDES  (F}  - 5 mois 
26  Terminée 
11  Terminée 
- GROPROGETTI  (1) 
263 - ·~ 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.802.99  C.T. 
Total: 
·'-1··· 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 






ments  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
m  - - 650  72 
1213  946  267 
-10 
Pays:  CAMEROUN 
Date  de  mise à jour:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
608 
871 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.802.20  Instructeurs  pour  la  formation  sta-
tistique 






Total : 2 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
58  470  17.11.67  49  9 
481  - 481 
539  49  490 
11 
Pays  :CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
3  Botty (B) 
-
3 Montants en 000 U/C 
Projets  ..  1 
1 
No 





1  2 
1 
225.002.18  Création de 4 380  ha  de palmeraies 
sélectionnées au Cameroun Occiden-
tai 
•  225.002.22  Construction  d'une  cimenterie  à 
221.002.22  Figuil 
•  221.002.26  Construction de la voie ferrée 
Belabo-N'Gaoundéré 
221.002.27  Achat de matériel roulant et équipe-




Total : 4 projets 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
PRËTS  SPËCIAUX 




1  +  initial  Date  N° des 
1 
Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres 
1 
marché  marchés  autorisés 
1 
3  4  5  6  1  7 
1 




6482  448  11.  4.67  641,729  6 482  -
669  480  7.  2.68  696  669  -
971  971  -
5 000  529 
1  22.  4.69  5 000 
1 
-
1 400  522  30.10.68  - 1 400 
1 
14 522  .8122  6400 
l 
12 
Pays:  CAMEROUN 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
851  Plan  d'amortissement établi  par  la 
B.E.I. 
A/C  785-constr.  huilerie  Mondoni; 
ouv.: 28.7.69 
- Plan  d'amortissement établi 
-
- A/C 733  - A/0 restreint en  cours 
(21.7.69) 
Plan  d'amortissement à  établir 
- A/C 811  -fou  rn. matériels; ouv.: 
18.8.69 














211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
211.003.14  Routes secondaires en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 
211.003.18  - Assainissement d'une zone 
d'élevage à Bambari 
- Ranch de métissage 
211.003.19  Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 
211.003.23  Développement  régional  dans  la 
Oua  ka 
211.003.27  Construction abattoir de Bangui 
Total :à reporter 
Situation des proJets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  j  7  8  9 
1 
1 843  332  4.  6.65  530 
1 
473  1 370 
1191  350  13.10.65  661,666  669  522 
676 
608  357  22.10.65  743,744  344  264 
1 620  3n  16.2.66  129  1 491 
1 641  423  18.10.66  51  1 590 
2 025  423  18.10.66  756,758  298  1 727 
563  425  24.11.66  737  563 
2 641  472  1.12.67  756,781  433  2 208 
2 034  511  2.8.68  - 2034 












)~  . -.  '.:;  .. 
13 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mlse d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés. 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. .. ,.,.,.  .. 
{  ....  ~  c  .....  -:;  - -~,--
..;.::. 




comptable  Intitulé 
1  2 
211.003.29  Amélioration  route  Damara-Si but 
(2e tranche) 
211.003.30  Eradication des glossines par stérili-
-'~._'  sation des mâles 
1 
Total : 11  projets 
'  . 
-~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Situation des projets du 1• FED en exécûtion 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats pac;sés 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 082  520  "31.10.68  736  - 1 082 
393  539  20.  3.69  - 393 







Pays  :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  2e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  Je tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.22  4e  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structuelle 
214.003.26  se tranche 




Total : 5 projets 
Situation des projets du 1- FED en exécution 
AlDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
:} 
862  -




336  4.  6.65  442, 443 
504  504  -
621}  621  -
3~5  1. 7.66  478, 552 
378  559  354  24 
:} 
585, 549  490  -
460  9.11.67  607 
361  47 
292}  292  -
481  4.  3.67  663  294  123 
417 















Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 




A/C 779-fourn.  engrais,  insecticides 
et pulvérisateurs. Ap. 
A/C 816: fourn. engrais, etc.} ouv.: 
A/C 817: fou rn. 2 camions  25.8.69 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.003.33  Construction et équipement du 
port de Nola (Haute Sangha) 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 






ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
450  554  - 450 






Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02  Etude Enda 
A 
212.103.03  Projet d'exploitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois projets 
A  d'adduction d'eau en R.C.A. 




Sauti  (Génie  civil)  (Diret.  travaux) 
212.203.05  Sauti (Génie rural) (Direct. travaux) 
A 
212.103.20  Abattoir de Bangui 
A 
212.103.21  Adduction d'eau de Bangui 
A 
212.103.24  Préparation  projet "Eradication des 
A  glossines'' 
212.803.25  Envoi  de  Zootechniciens  pour  un 
A  ranch d'embouche  .. 
Total: 
Situation des projets du le FE D en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
36  - - - 9.  9.65  20  16 
36  - - - 7.  9.65  28  8 
12  - - - 4.  6.65  12  -
5  - - - 3.  5.66  5  -
304  376  14.  6.66  - 4.11.66  285  19 
550  - - - 8.11.65  550  -
195  - - - 8.11.65  195  -
133  - - 127  6 
100  - - 85  15 
1  - - 1  -
36  - - 36  -

















Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
BAl LLEUX,  PESLEUX et KAO  (B)  -
6 mois 




SAUTI  (1)- 24 mois 








comptable  Intitulé 
1  2 
212.803.28 
A 
Mission d'assistance technique 
'  212.203.32  Dir. Trav.  «ranch d'embouche » 
Total: 13 proJets 
212.803.99  C.T. 
Total: 
:  •, 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
80  - - 25  55 
61  - 61 
1 549  1 369  180 
521  - - 445  76 









Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude) 
11 




comptable  Intitulé 
1  2 
213.803.15  Formation  de  cadres  moyens  des 
N  Travaux Publics en  République cen-
trafricai  ne 
' 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
COOPERATION TECHNIQUE  GENERALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
~ 
3  4  5  6  7  8  9 
150  399  12.10.66  129  21 






Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 




comptable  Intitulé 
1  2 
225.003.31  Plantation de 100 ha de poivriers 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PR~TS SPÉCIAUX 
Conventions de  Solde 
Fi nan cement  Marchés et contrats passés  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
NO  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  1  . 
227  544  20.  3.69  - 227 





Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Plan d'amortissement à établir Montants en 000 U/C 
Projets 
1  No  Intitulé  comptable 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazzaville 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
·.,. 
211.005.13  Aménagement  et  bitumage  de  la 
route Kinkala-Boko 
211.005.14  Construction  et équipements 
tai res dans la Li kouala 
sa ni-
211.005.15  Infrastructure  des  transports  flu-
viaux dans la cuvette Congolaise 
211.005.19  Construction route Sibiti-jacob. 
211.005.20  Achat drague port Pointe Noire 
Total : 8 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
1  Montant  initial  Date  N° des  Date 





Su pp  lé-
ments 
1  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
810  311  20.  3.65  334  8.  3.66  788  22 
-
1 661  349  21.10.65  393  16. 7.66  1 661  -
932  370  2  .2.66  571  788  144 
1 
2 431  436  15. 2.67  721  107  2 324 
390  442  14.6.67  - 390 
-
1 944  454  16.11.67  24  1 920 
3 646  512  21.  8.68  85  3 561 
1 337  - 1 337 
13 151 
1 














Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  unique  avec 
no 11.23.202 - 1er FED 
projets 
(A/0 479) 
RP.  le 14.8.68 
Pré  p. 
A/C 734-Fou rn. matériel et trav. 
portuaires : Ap. 
Pré  p. 
Pré  p. Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.005.03  Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  - ...  vallée Niari 
215.005.10  Création à  Loukouela d'une planta-
tion-pi lote de cacaoyers 
1 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 




1  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 022  341  21.10.65  551  5.  5.66  1 938  1 084 
1 398  356  6.12.65  574,727  16.  8.66  1 200  198 
749  407  10.8.66  - 749 








Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise d jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Procédure  d'annulation  de  la 
convention 407  en cours Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Etudes route Nsah  Djambala Lekana 
212.105.09  Etudes complémentaires, gis~ment  de 
A  fer de Zanaga 
212.105.12  4 Ponts dans cuvette congolaise 
A  (Etudes) 
212.105.16 
A 
Etude agro-pédologique à Loukolela 
212.105.17  Etude  Hôpital  secondaire  à  jacob 
A 
212.105.18  Mise en état d'huileries de palme 
A 
Total : 7 proJets 
212.805.99  Contrôle technique 
Total: 
'lt  .. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
115  375  29.  4.66  - 23.  3.67  115  -
109  375  29.  4.66  - - 109 
69  - - - 17. 8.66  69  -
100  - - - 20.  6.67  85  15 
r 
6  - - - 18. 9.67  6  -
100  - - - 27.  8.68  6  94 
7  - - - 4.4.68  7  -
506  288  218 
437  - - 389  48 














Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 






Dr KESSLER  (AII.)-3 mois 
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines 
univers. lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
211.004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au  Katanga 
211.004.18  Construction de la  route Mbujimayi 
à Mweneditu 
211.004.20  Action  de relance agrkole au  Kasaï 
Oriental- Réalisation des paysannats 
de Gandrjika 
211.004.21  Construction de deux ponts sur les 
rivières lubilash et luilù 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- .  - ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
4200  317  2.  6.65  586 
1 
4 200  -
2460  379  4.  2.66  475  2 383  77 
651 
785  388  28.  2.66  563,577  378  407 
578 
(630 caduc) 
12 799  409  14. 4.67  636  2 526  10 273 
3 183  416  17.11.66  685  745  2 438 
7 000  421  6.  2.67  603  6 360  640 
3 750  421  6.  2.67  599  3 151 
2000  421  6.  2.67  604  1 860  140 













Pays  :  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
AJC  812:  fourn.  émetteursjrécep-
teurs; ouv.: 25.8.69 
AJC 769  ~  Kinshasa  ~ 
AJC no  Const. ENM Thysville  Ap. 
AJC n1  lubumbashi 
A/C 797: fou rn. engrais et matériels; 
A  p. 
A/C 798: fou rn.  produits chimiques; 
ouv.: 21.7.69 
AJC  799:  fou rn. 
21.7.69 
matériels;  ouv.: Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.004.28  Aménagement hydro-électrique 
d'Inga 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
9 000  551  - 9 000 






Pays-: CONGO (Kinshasa) 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
11 
A/C 800: fourn. et trav.; ouv: 8.9.69 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  (Etudes) 
212.104.05  Gr. scol. pour jeunes filles à 
A  Kimwenza (Etudes) 
212.104.06  Ponts sur les  riv. Luilu et Lubilash 
A  (Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag.  à  Elisabethville 
A  (Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A  (Etudes) 
212.104.09  Ecole supér. p. jeunes filles à 
A  Léopoldville (Etudes) 
212.804.04  Assist. techn. INEAC (Etudes) 
A 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
.  ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d'offres  marché 
global des 
marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  345  4.10.65  - 3.  9.65  187  63 
20  - - - 30.  7.65  16  4 
11  - - - 2.12.65  5  6 
11  - - - 11.10.65  11  -
6  - - - 11.10.65  6  -
15  - - - 11.10.65  10  5 
5  - - - 21.  5.65  5  -












Pays  :  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
C.I.T.E. (F)  - 15 mois 
HAUTERAT  & BOVY (F)  -
4 mois + 3 mois 





COPPOLA (lt.)  - 3  mois + 4 mois 
Terminée 
SOHIER et DUGARDYN - (B} 8 mois Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.22  Institut Supérieur d'Architecture 
A 
212.104.23  Parachèvement hôpital Kinshasa  ,  A 
212.104.25  Etude élevage bovin 
212.104.26  Etude  pour relance  théiculture  du 
Kivu 
212.804.27  Mise à disposition du GT d'un expert-
Palmiers à huiles 
Total :  13 projets 
212.804.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
4  - - 10.  4.67  4  -
5  - - 5  -
60  26  34 
74  74  -
6  5  1 
563  377  186 
973  - - 222  751 












Pays : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise d jour  :  30.5.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
VANDERMEEREN et OEPOTTER 
(Loc) 3 mois 
Terminée 
BERLIN-CONSULT (Ali.) 
AGRAR-HYDROTECHNI K (Ali.) 
6 mois Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance  technique génér.  RDC  -
N  OTRACO (Etudes) 
213.104.10  Effectifs de I'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
213.204.19  Formation du personnel de 
N  I'OTRACO 
213-804-24  Formation du cadre-moyen de 
N  I'OTRACO 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 440  337  13.  8.65  - 16.  9.65  1 192  248 
16  - - - - 16  -
8  - - - - 7  1 
43  - - - 1.12.65  42'  1 
761  431  13. 2.67  763  - 2 
980  534  31.  1.69  708  272 











Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour :  30.6  .. 69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 





Divers Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.004.28  Aménagement hydro-électrique 
221.004.28  d'Inga 
Situation trimestrielle des projets du 2e FED en exécution 
PR~TS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6 000  551  6 000 
3 000  3 000 





Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
11 
A/C 800: fou rn. et trav.; ouv. :8.9.69 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose 
211.006.10  Ecole Nationale Supérieure 
d'Agronomie 






Total : 3 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  165  50 
2034  426  23.11.66  - 2034 












Pays  :  CÔTE o•1v0)1 RE 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 780-constr. école:  ouv.: 21.7.69 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000 hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
1 
215.006.14  Développement 
l'avocat 
de  la  culture  de 
Total :  3 projets  .. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 






2 001  355  26.10.65  567  1 596  405 
574  473  17.11.67  694  222  352 
1 








Pays  :  CÔTE D'IVOIRE 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 761  -constr. ateliers; Ap. 
AJC  791  :  fourn.  matériels et véhi-
cules; Ap. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole Nationale d'Administration 
A  (Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  (Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
212.106.08  Création  32 000 ha  de  palmeraies 
A  sélectionnées (Expertise) 
212.806.11  Dépouillement d'appels d'offres 
A 
Total : 6 projets 
212.806.99  C.T. 
Total: 
.~- ..... 
Situation des projets du 2• FED en exécu.tion 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage· 
Engage.  ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé· 
No  signa·  appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
13  - - - 30.11.64  13  -
10  - - - 28.  4.66  10  -
8  - - - 14.10.66  8  -
2  - - 2  -
20  - - 20  -
53  53  -
1 018  - - 516  502 












Pays  : CÔTE D"IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
Terminée 
WIEBE (Ali.)  - 3 mois+ 5 mois 
Terminée 
Terminée 




No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
213.806.07  Conservation du poisson  2 
A 
213.106.09  Etude préparatoire à l'établissement  6 
A  d'un plan de transport 
213.806.15  Instructeurs à l'école de statistiques 
à Abidjan 
116 
213.106.16  Etude sur les investissements routiers  9 
A 
213.106.17  Etude  « Mise en valeur de  4 
A  I'Agneby » 
Total :  5 projets  137 
Coopération technique générale 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
- - 2 
- - 6 
469  10.11.67  98 



























Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou. pour les projets terminés, 




MASSART - Pll (B) 
Terminée 
Terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.006.12  Création de 32 000 Ha de palmeraies 
(diversification) 
221.006.13  Modernisation du chemin de fer 
(investissements) 
1 
Total : 2 projets 
r 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Prêts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3644  538  20.  3.69  - 3 644 
6 013  459  26.  7.67  728, 754  6 013  -
·1 







Pays  :  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Plan  d'amortissement  établi  par  la 
B.E.I. 
A/C 802: trav. d'infrastructure; ouv. 
14.7.69 
A/C  824:  fou rn.  buses  métalliques; 
ouv.: 1.9.69 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.007.02  275  puits Centre et Nord Dahomey 
211.007.0S  Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 
211.007.09  Route  Cotonou-Hillakondji 
tière Togo) 
(fron-
211.007.12  Assainissement pluvial de la ville de 
Cotonou {2e tranche) 
211.007.1S  Aménagement agro-industriel  de  la. 
région d'  Agonvy 
211.007.16  Palmeraie et huilerie du Mono 
211.007.18  Port de pêche de Cotonou 
Total : 7 proJets 
r 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  s  6  7  8  9 
2 094  340  23.  7.6S  469, 72S  320  1 774 
38S  384  1. 3.66  20  365 
-
3 221  406  8. 7.66  528  2 880  341 
446  444  16.3.67  S93  446  -
-
7 497  461  10.10.67  650, 710  6 374  1 123 
sos  S01  10. 6.68  316  189 
729  S19  13.11.68  730  - 729 
14 877  10 356  4 521 
35 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
252 




1 904  AJC  773  - fou rn.  matériel; A p. 
- A/C 773: fou rn. matériel; Ap. 
A/C 77S  - fourn.  et montage silos; 
Ap. 
-
5 035 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
i 
214.007.01  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.08  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
-
214.007.14  Je tranche 









Total :  5 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
1  564 
173}  173  -
320  30.  4.65 
29S  279  19 
537,564 
214}  214  -
402  19.9.66  489 
433  402  31 
587  139}  139  -
446  25.10.67 
587  528  59 
251}  687,695,  251  -
503  22.  7.68  750 
884  431  453 
941  563  - 941 
3 920  2417  1 503 
36 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 








A/C 81 0: constr. hangar; 
ouv.: 11.8 ou 22.9.69 
396 
- A/C 795: fourn. engrais; Ap 
l  017 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.007.13  Plantation de 2 400 ha  d'anacardiers 
dans le  Nord et le Centre du Daho-
mey 
215JXJ7 .19  Développement agricole du  départ. 
de I'Atakora 
Total : 2 projets 
Situation des  projets du  2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
486  449  15.  6.67  650  451  35 
1 013  527  4.11.68  279  734 
1499  730  769 
37 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
124 
49  A/C 784: fourn. engrais et véhicules; 
A  p. 
173 ~.r: 
~·:  ' 
~f; .. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.107.03  Etude de la palmeraie d'Agonvy 
N 
212.107.06  Etude construction du Port de Pêche 




212.207.11  Surveillance route Hillakondji-
A  Cotonou 
212.107.10 
A 
Collecte des récoltes des palmeraies 
212.207.20  Surveillance de travaux 
A 
Total :  6 proJets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement .  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
354  368  11.  1.66  30.11.66  178  176 
21  - - 29.  3.67  21  -
50  - - 2. 6.66  28  22 
69  - - 69  -
68  - - 68  -
89  - 89 
651  364  287 
490  - - 430  60 
1141  794  347 
38 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise d jour :  30.6.69 
.. 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
178  SONADER (loc.}  - 7 mois 
GEOTECHNIP (F) 
ITALCONSUL  T {1)  - 9 mois 
21  BCEOM  (F)  - 6  mois 
Terminée 
25  RAVA (lt.)  - 12 mois 
60  RHEIN-RUHR (Ali.) 





Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.107.04  Etude économique et plan de déve-
A  loppement 
Total :  1 projet 
Situ,ation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2  - - - 11. 3.65  2  -
r 
-
l  l  -
39 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2  Projet terminé 
l . -é  :::::j·  ,.;.  •  -..._.' 
~ . ~ 
\  ' 
Situation des projets du 2• FED en exécution  40 
Montants en 000 U/C  1  NVESTISSEMENTS  Pays: GABON 
Date de mise à jour :  30.6.69 
fl!' 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
... 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
211.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo  10 766  488 
1 
1 
4. 4.68  - 10 766  - A/C 600: Appel d'offres restreint; Ap 
' 
Total :  1 :proJet  10766  - 10 766  -
- _ ... 
~  ~r  .;?  • ~ 




comptable  Intitulé 
1  2 
215.008.04  Cultures maraîchères à Médouneu 
215.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo  ,.  Route de 1  iaison 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2e  FED en exécution 
AIDE A LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1  cr  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 398  471 
1 
23.  2.68  2.12.58  174  1 224 
2 602  488  4. 4.68  - 2 602 
4000  174  3 826 
41 
Pays: GABON 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
40  Pré  p. 
- A/C 600: Appel d'offres restreint; Ap 
401 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.108.01 
N 
Port d'Owendo (Etudes) 
212.108.03  Route Mi kongojlastourville 
N  (Etudes) 
212.808.02  Création fermes vivrières (Etudes) 
A 
Total :  3 projets 
212.808.99  Contrôle technique 
. 
Total 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- a~pels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 074  343  22.10.65  - 9.11.65  1 074  -
1 257  334  5.10.65  - 4.11.66  1 257  -
8  - - - 30.  3.65  8  -
. 
2 339  2 339  -
429  - - 193  236 
2768  2532  236 
42 
Pays:  GABON 
Date de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
950  OLIVO  (tt.)  &  GAUFF  (Ali.)  -
15 mois 
DWARS (N)  - 29  mois 
CALLET  (F)  &  ARNAULT  (F)  -
29 mois 
Laboratoire CHATOU (F)  - 26 mois 
GAUFF (Ali.)  - 15 mois 
1 257  Etudes terminées 
8  Etudes terminées 
2 215 
193 
2408 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
221.008.06  Route Basse Obiga-Wagny 
Situation trimestrielle des projets du 2e  FED en exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 500 
1 
- 2 500 
Total:  2500  - 2500 
43 
Pays:  GABON 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
- p  p. 
-Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.009.09  Mise en valeur région du Yatenga 
211.009.11  Lutte contre l'onchocercose 
211.009.14  Puits ruraux par investissement 
humain 
--
211.009.16  Modernisation  des  routes  (Tronçon 
Bobo-Dioulasso-Faramana) 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
-
211.009.20  Modernisation  de  la  route  Ouaga-
dougou-Po-Frontière - Ghana 
211.009.24  Renforcement de l'adduction d'eau à 
Ouagadougou 
211.009.30  Modernisation route Ouagadougou-
Kou péla (1re tranche) 
Total : 8 proJets 
' 
Situation des projets du 2• FED en exécutton 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
960  361  14.12.65  21.12.65  910  50 
393  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  302  91 
122  394  2.  6.66  122  -
4 333  413  2.12.66  568  4 333  -
427  413  2.12.66  698  328  99 
8 305  452  24.  5.67  624  8 305  -
2 512  504  20.6.68  - 2 512 
3 229  572  3 229 
-












Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. 
A/C 776: fourn. équipement; Ap. 
A/C 746: fourn. tuyaux; Ap. 
A/C 765:  pose tuyaux et trav.; A  p. 
A/C  823:  trav.  routiers; 
ouv.: 27.10.69 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.009.19  Approvisionnement en eau  et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 
215.009.21  Mise  en  valeur de la  région du  Sud-
Ouest 
215.009.22  Traitement des semences et conser-
vation des récoltes 
215.009.31  Abattoir industriel à Ouagadougou 
215.809.29  Assistance technique 
Total :  5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 351  443  21.3.67  683,  701  1 338  13 
704 
1 337  465  23.10.67  686  901  436 
1 041  486  6.  3.68  667  923  118 
2107  572  - 2107 
30  - - 30  -










Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
-
Prép. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A  (Etudes) 
212.109.02  Mise  en  valeur  plaines  en aval  des 
A  barrages (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation  en eau  de 18 centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A  hydrauliques (1re phase) 
212.109.07  Usine textile de Koudougou (eau et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
511  - - - 1. 7.65  511  -
28  - - - 18. 3.65  28  -
40  - - - 15. 9.65  40  -
207  - - - 17.11.65  207  -
193  - - - 3. 2.65  193  -
5  - - - 29.  6.65  5  -
60  - - - 28.  9.65  60  -













Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
SCHRODER {Ali.)  - 24 mois 
Terminée 
GUICHARD (B) -12 mois 
Terminée 
Terminée 
IDET (F)  - 3 mois 1/2 
PABST.  und  PARTNER  (Ali.)  -
4  mois 1/2 
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  drauliques  ~28  phase  établissement 
avant-projet 
·;  ...  ~  212.809.18  Mission  Hubert 
A 
212.109.15  Etude  traitement  des  semences  et 
A  protection des  récoltes 
212.109.23  Extension du lycée technique de 
A  Ouagadougou 
212.109.25  Abattoir frigorifique de 
A  Ouagadougou-programmation 
212.209.26  Surveillance  des  travaux  -Eau et 
électricité à Koudougou 
212.109.27  Adduction d'eau à Bobo - Dioulasso 
A 
212.109.28  Etude « Extension  » lycée technique 
de Ouagadougou 
Total :  16 proJets 
1 
212.809.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +. 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
NO  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 7  -
75  - - 26  .9.66  70  5 
13  - - 13  -
6  6  -
75  10  65 
69  - - 69  -
65  - 65 
5  - 5 
1 364  1224  140 
572  - - 404  168 
1936  -
1 















Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
Terminée 
HUBERT  (B}  - 12 mois 
Terminée 
CARL DUISBURG  (Ali.) 
S.C.A.C. (F) 
PABST et PARTNER (Ali.) .  1 
·> 




comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrages (2• mission). Etude 
... -., 
Total: t proJet 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 






ments  signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
38  - - - 8.11.65  38  -





Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 




comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.06  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
pl ai ne de Madi rovalo 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211.010.10  Achèvement de la route Andapa-
Côte Est 
211.010.11  Achèvement de la  digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Aménagement du Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67 ha à Tananarive 
211.010.17  Hôpital d'Ampefiloha 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
972  333  6.  7.65  461  820  152 
3 079  346  24.11.65  557  3 079  -
1 499  354  15. 7.66  265  1 499  -
243  354  15. 7.66  356  243  -
660  364  15. 7.66  30  630 
9722  3n  14. 6.66  462,465  5 434  4 288 
466,614 
718. 
3 342  381  15. 7.66  495  3 342  -












Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de I'A/C 265-
Projet 12.24.118 -1er FED 
Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de l' A/C 356 -
Projet 12.24.121 -1er FED 
A/C 786: trav. constr.; Ap. Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest Lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en valeur delta de 
I'Anony 
-. 
211.010.23  Aménagement  h~dro-agricole de  la 
plaine de Tuléar- iherenana 
(2e tranche) 
211.010.37  Répération  dégâts  Route  Andapa  -
Côte Est (cyclone Georgette) 
Total :  11 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 469  404  17.  5.66  - 5 469 
396  404  17. 5.66  517  351  45 
1 256  410  3.  8.66  100  1156 
810  535  23.  1.69  - 810 








Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 731 : trav. routiers; A  p. 
Prép. 
Exécution  dans  le  cadre du  marché 
~assé pour  le  projet  n°  12.24.118 
oute Andapa- Côte Est à la suite de 
I'A/C 265  (1er FED) Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structure  lie 
214.010.25  2  .. tranche 
Soutien des Prix 
1 Amélioration structurelle 
1 
214.010.34  ]e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
' 
214.010.42  4e et se tranches 
l 
Total :  4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 366}  516  1 366  -
352  11.11.65  543,556 
2 051  558,632  1 964  87 
579}  516,617  579  -
437  19.  5.67  644,645 
4 511  660,720  4 357  154 
764}  764  -
498  2.  8.68  724,732 
5 281  747,748  3 518  1 763 
















Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 822: amén. rizicoles; 
ouv.: 17.10.69 
A/C 818: fourn. engrais, etc.; 




comptable  Intitulé 
1  2 
215.110.18  Nuciculture industrielle 
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
215.010.31  Nuciculture industrielle 
215.110.38  Etude recherche Théicoles dans 
les  plateaux 




1  Etude Aménagement 
1 
Bas-Mangoky (3e tr  .) 
215.110.41  Etude Mise en valeur cuvette 
d'Andapa 
1 
Total :  7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
49  382  13.  5.66  7. 7.66  49  -
235  382  13.  5.66  7. 7.66  235  -
4 071  479  22.  2.68  702,705  1 184  2 887 
61  - 61 
182  571  - 182 
101  571  - 101 
i 

















Pays  :  MADAGASCAR 
Dote de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
IRHO (F)  - 8 mois+ 12 mois 
IRHO (F)  - 12 mois + 20 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.01  Etu~e  architecturale Hôpital de Tana~ 
A  nanve 
212.110.03  Etude du  dévelop~ement de  la théi-
N  culture dans  la  r  gion  des  plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'aménagement hydro-agri-
N  cole de  la  plaine de  Madirovalo (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier  de  mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de la 28  tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en  valeur du périmètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A•  a~ricole de  la  plaine  de  Mananjeba 
{  tudes) 
212.110.14  Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A  (Etudes) 
212.110.22  Maftrise des eaux  « riz » 
A 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage~ 
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Suppl~ 
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  ...  5  6  7  8  9 
215  - - - 24.  6.65  215  -
150  335  22.12.65  - 20.7.66  150  -
30. 6.66 
142  335  22.12.65  - 22.12.65  111  31 
. 
198  335  12.12.65  - 22.12.65  198  -
60  - - - 9.12.65  50  10 
10  - - - 25. 3.66  10  -
-
10  - - - 8  2 












Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
CENSON,  CIOCE,  RADICONCINI 
&  SCHREIBER  Associés  (lt) - 12 
mois 
AGRAR und HYDROTECHNIP 
(Ali~- 9 mois 
IFC  (F)  - programme 
mental  - 18 mois 
expéri-
IFAGRARIA (1)  - 30 mois 
AGRER (B)  - 16 mois +  2 mois 
(avenant) 
SE DEFIT  A (F)  - 8 mois 
Terminée 
SEl. (Mad) - 6 mois 
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  mères-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
212-110-26  Unité « mères-enfants » 
A  Befelatanana 
212.110.27  Mise en valeur cuvette d'Andapa 
A 
~ 
212.210.28  Surveillance des travaux 
A 
212.110.30  Etude Route Sambava-Vohémar 
A 
212.110.33  Abattoir de Tananarive 
A 
212.110.35  Abattoir de Tananarive 
A 
Total :  15 proJets 
212.810.99  C.T. 
Total: 
) 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Llt:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3  - - 3. 6.66  3  -
65  - - - 65 
170  - - 158  12 
65  - - 32  33 
140  - - 140  -
20  - - 15  5 
287  - - - 287 
1 541  1 096  445 
1 476  602  874 














Pays  : MADAGASCAR 
Dote de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée 
CIOCE et RADICONCINI  (1) 
AGRER (B)- 28  mois 
LAFORET (F) 
GRONTMIJ  (N) 
I.E.M.V.T. (F) POUlAIN (F) VOS (N) ....... ,. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 




213.810.02  Envoi  d'experts au  Bureau de Déve-
N  loppement Industriel à.  Madagascar 
.. 
Total :  1 proJet 
·1'-
) 
- -_  j  -
- ~~  L  ~ •  ~·~'1~~-·~·-
Situation des projets du 2- FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  Gi:Ni:RALE 
Conventions de  Marchés et co_ntrats  passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
99  338  22.12.65  92  7 






Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
AFRI KA-VEREIN  (Ali.) 




comptable  Intitulé 
1  2 
216.010.37  Réparation  dégâts  Route  Andape  -
Côte Est (Cyclone Georgette) 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2e FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Solde 
Financement  Marchés et contrats passés  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 013  535  23.  1.69  - 1 013 






Pays  :  MADAGASCAR 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  dans  le  cadre du  marché 
passé pour le projet 12.24.118 Route 
Andapa- Côte-Est à la suite de I'A/C 
265 (1er  FED) 
. :,,  ........  · 
.. 1. 
'  "· 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.02  Achèvement route Segou - bla - San 
211.011.06  Institut biologie humaine à  Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e  phase) 
2H .011.18  Modernisation  des  routes (tronçons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana-Fara-
mana) 
211.011.27  Construction route Ségou-Markala 
211.011.28  Adduction d'eau à Tombouctou 
211.011.29  Aménagements hydra-agricoles 
Vallée du Niger 
211.011.34  Construction d'un 
à Bamako 
nouvel  aéroport 
'  ..  -~  ~ ,-,  ·~ 
Situation des pr~jets du 2- FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
- Conventions de 
Fi nance ment  Marchés et contrats passés 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 289  325  10.  5.65  401  3204  85 
766  358  15.10.65  554  508  258 
141  360  10.  1.66  470  15.12.65  108  33 
474 
250  396  6.  7.66  502  238  12 
' 
5 550  412  14.10.66  568  4173  1 377 
851  494  22.  4.68  - 851 
314  502  20.  8.68  55  259 
3 908  524  31.12.68  - 3 908 
7 393  547  10.  6.69  - 7 393 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 






- A/C 740:  trav. routiers; Ap. 
40  Pré p. 
- A/C 789: fou rn.  matériels; Ap. 
A/C 806: trav. amén.; ouv.: 22.9.69 
- A/C  826:  constr. 
3.11.69 
pistes,  etc;  ouv.: Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
-
1  2 
211.011.35  Renforcement adduction d'eau 
de Bamako 
211.011.36  Centre régional de santé de Mopti 
1 
Total :  11  projets 
' Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé· 
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 384  556  - 2 384 
446  557  - 446 
25 292  8286  17 006 
Pays:  MALI 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
- Pré  p. 
- Pré  p. 
5 039 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
1 
214.011.04  1re tranche 
Soutien, des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.24  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.30  48  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.39  §e tr;,lnChe 
Total : 5 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 




339  27.  8.65 
286  -
1110}  - -
415  3.10.69  472,572 












505  20.  8.68 
292  219 
1 445  561  - 1 445 
4151  2188  f  963 
59 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 










1 590 Montants en 000 U/C 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
215.011.26  Développement de la culture du dah 
215.011.38  Développement de la culture du 
tabac dans  la  Haute Vallée du Niger 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  1  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
47  392  14. 4.66  46  1 
359  567  78  281 
537  567  - 537 
943  124  819 
60 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
26  Pré  p. 
47  AfC 792: fourn. matériels; Ap 
- Pré  p. 
73 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.01  Etudes  routières 
A  . 
212.111.03  Etude barrage réservoir de Selingué 
A 
212.111.05  Ex~ertise économique et financière 
A  à 1  office du  Niger 
212.111.09 
A 
Lycée et Ecole Normale de Bamako 
212.111.10  Central mécano~ra~hique  et statisti-
A  que. Etude préa abe 
212.111.07  Alimentation en  eau de Bamako 
N  (Etudes) 
212.111.13  Expertise des rizières au  Mali 
A 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au  Mali 
212.111.16 
A 
Campagne contre la peste bovine 
212.111.15  Aménagement Général de la ville de 
A  Mopti 
Situation des projets du 2• FED en exécution· 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
422  - - - 5.11.64  422  -
70  - - - 13.  9.65  70  -
34  - - - 1.10.65  34  -
33  - - - - 33 
4  - - - 25.  3.66  4  -
186  369  28.12.65  - 18. 3.66  186  -
20  - - 21.  2.67  18  2 
97  - - 15. 3.66  61  36 
1  - - 1  -
140  - - 7.7.66  138  2 
61 
Poys:  MALI 
Dote de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
375  RHEIN-RUHR (Ail.) - 21  mois 
70  Terminée 
34  ROGER <g  }  SCHILL ( 6  5 mois 
BU ROLLA  D (F) 
- SETAP (F) TEKHNE (B) 
4  Terminée 
175  HOLFELDER (Ali.) - 9 mois 
14  SAIS (lt.) - 4  mois 
38  Marie-Sainte (F)- 24 mois 
1  Dr LEPISSIER  (F) 
94  SEMA 
12 mois 
(Loc.)  DE  WEGER  (N)-Montants en 000 U  /C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.111.19  Adduction d'eau de Tombonctu 
212111 20  Etudes routières 
212.111.21  Exploitation  industrielle  des  phos-
phates de Bourem (Êtude) 
212.111.22  Etude d'avant-projet pour une aéro-
A  gare à Bamako 
212.111.23  Barrage de Sansanding 
212.811.25  Mise au  point d'appels d'offres 
212.111.31  Adduction d'eau aérodrome de 
A  Bamako 
212.111.37  Etude  ranch  dans  la  région  du 
A  fleuve  Niger 
Total à reporter : 
.'"f,_ 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
45  - - 29.  3.67  44  1 
24  - - 18. 4.67  13  11 
90  - - 90  -
80  - - 62  18 
3  - - 3  -
8  - - 7  1  -
10  9  1 
9  - 9 
1276  1162  114 
62 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
33  HOLFELDER  (0) - 6 mois 
12  SCET - COOP (F)  - 4 mois 
20  KLOCKNER (Ali.) 
21  SETAP (F) TEKHNE (B) 
3  DILLO (Ali.)  1 
7  INTERAGRO (Ali.) 
6  HOLFEIDER (Ali.) 
-
907 Montants en  000 UJC 
Projets 
'··  ,.  NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
Report: 
212.111.32  Centre régional de santé à Mopti 
A 
~--
Total : 19 proJets 
212.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets d.u le FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE 
Conventions de 
Fi nan cement 
Engage-
Marchés et contrats passés 
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1276  1162  114 
9  - 9 
1285  1162  123 
422  - - 280  144 
1 707  1442  265 
63 
Pays: MALI 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 





1187 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
216.011.33  Lutte  contre  une  invasion  de  cri-
quets pèlerins 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
101  523  31.10.68  101  -
101  101  -
64 
Pays: MALI 
Date de mise à jour : ·  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou. pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
-
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adduction d'eau Port Etienne 
211.012.06  Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 
211.012.08  Campagne de lutte contre la  peste 
bovine 38  phase 
211.012.09  Aménagement  de  l'aéroport  de 
Nouakchott 
Total :  6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 






ments  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 220  308  24.  3.65  448  1 936  1 284 
1 180  316  s.  5.65  - 1180 
5 368  324  12.  5.65  4n  3.12.65  5 342  26 
1 096  353  16.  9.65  395  10.11.65  818  278 
612 (caduc) 
545  396  6.  7.66  515  535  10 
891  462  4. 12.67  714  no  121 
12 300  9 401  2899 
65 
Pays  : MAURITANIE 
Date de mise à jour  :  ~.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
916 
- Pré  p. 
4 952 
654  Achèvement sur la  base du  marché 
passé à ta suite de I'A/C 395- projet 
12.21.203: 1er FED 
517 
393 
7 432 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
,,  215.012.17  Construction de 10 petits aménage-
ments  rizicoles 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 561  314  21.  4.65  471  1 337  224 




1 832  1 337  495 
66 
Pays  :  MAURITANIE 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 002 
- Pré  p. 
1 002 ·.1  • 









~  '  -
,. 
'' 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc-
A  tions scolaires 
212.112.07  Projet de bateau de recherches ich-
A  tiologiques 
212.112.10  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et Nianga 
212.212.11  Barrages Est Mauritanien 
A  (Direction de travaux) 
212.112.12  Aménagement du  Warf de  Nouak-
A  chott 
212.212.13  Aména5ement aéroport de  Nouak-
A  chott (  .irection de travaux) 
212.112.16  Mission d'étude « Etab. p. A1  » 
Total : 7 proJets 
212.812.99  C.T. 
1 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
28  - - - 9.12.65  21  7 
7  - - - - 7 
14  - - 14  -
77  - - 77  -
89  - - 52  37 
21  - - 21  -
2  - - 2  -
238  187  51' 
344  - - 150  194 
582  337  2.45 
67 
Pays:  MAURITANIE 
Date de  mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
21  Atelier  de  MONTROUGE  (F)  -
7 mois 
- BUNDESFORSCHUNGSANTAL  T 
(Ali} 
9  Piani e Progetti (1)  - 2 mois 
61  SOGETHA (F) 
38  M.  Callet (F)  - 2 mois 




285 .+r1%.f!-_:"  __ :~··-- ~  ... 
; ....  ·. 
~t~~~ 
f,'-
).:·~  .... -
~::_ 













Alphabétisation fonctionnelle en  mi-
lieu industriel 
( 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - - 7 
~ 
, 
7  - 7 
'  ,.  '  .  ..:~  .. _.:' 
68 
Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 




Montants en  000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Situation trimestrielle des projets du 2• FED en exécution 
PRETS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Solde 
Fi nan cement  Marchés et contrats passés  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
225.012.15  Extension du wharf de Nouakchott  2 754  543  5.6.69  - 2 754 
Total :  1 projet  2 754  - 2 754 
69 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
- A/C 804: trav.; port. ouv.: 17.9.69 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux aménagements hydro-agricoles 
dans vallée du Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  vétérinaires  et 
assistants d'élevage 
211.013.10  Programme d'équipement sanitaire 
211.013.14  Construction  de  16  dispensaires 
ruraux 
211.013.18  Modernisation  de  la  route  Dosso-
Gaya 
211.013.19  Construction de 514 puits 
211.013.26  Extension de l'Ecole Nationale 
d'administration 
211.013.27  Adductions d'eau Thaana 
Filingue,  Birni  N'Konni 
Total :  9 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2005  307  23.  3.65  431  1 472  533 
301  323  7. 5.65  456  19.11.65  297  4 
749  347  21.  9.65  (707 caduc) 
767 
- 749 
3 281  367  8.  1.66  42  3 239 
361  439  22.3.67  - 361 
2 755  434  14.3.67  719  283  2472 
5 388  463  15.12.67  738  4 087  1 301 
640  568  1 
1 
- 640 
1 620  - 1 620 
17100  6181  10 919 
70 
Pays:  NIGER 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




42  Pré p. 




- Pré p. 
1 974 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.11  le tranche 
Soutien des prix 
' .  Amélioration structurelle 
214.013.20  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.22  1 48  tranche 
1  Soutien des prix 
214.013.23  14" tranche 
Amélioration structurelle 
1 
Total :  5 proJets 
(.!<( 
) 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
82}  82  -
305  23.  2.65 
104  12.  8.65  104  -
m} 
467, 488  136  36 
383  23.  3.66 
386  573, 547  351  35 
(569 caduc)  589 
628}  649,647  39 
468  29. 11.67  688 
7ll  219  503 
2042  516  4. 9.68  2042  -
732  531  13. 1.69  - 732 
4868  3 523  1 345 
71 
Pays:  NIGER 
Dote de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépe-nses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 










2 218 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.013.15  Développement de l'action de 
l'Union Nigérienne de Crédit et de 
Coopération 
Total :  1 proJet 
... ,, 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
936  439  22.  3.67  365  571 
936  365  571 
72 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
224  Pré  p. 
224 /  : 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.01 
A 
Etude route Dosso - Gays 
212.113.03  Etude ensemble textile 
A 
212.113.05  Etude  trois  aménagements  dans  la 
A  vallée du Niger 
212.113.09  Dévelo~pement de la Coopération -
A  (Etudes 
212.113.12  Valorisation coque d'arachide 
A  -(Etudes} 
212.813.13  Mission Guichard 
A 
212.113.16  Etudes  routières  de  l'axe  Niamey-
N  Zinder entre les  Km. 424 et 608 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé· 
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
201  - - - 29.  6.65  201  -
n  - - - 18.12.64  n  -
5  - - - 4.  3.65  5  -
12  - - - 29.11.65  12  -
4  - - 14.10.66  4  -
87  - - 15. 9.66  87  -
352  432  6.  2.67  352  -
1 
73 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
170  BCEOM  {F)  - COMTEC  (lt) -
7 mois 
n  Terminée  --· 
5  Terminée 
12  Terminée 
4  V.M.V. (F)- 3 mois 
~ 
33  GUICHARD (B) - 2 ans 
256  AIC  PROGETTI  (1) ·  ..  ..;;.  ,' 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.17  Ecole  nationale d'Administration 
A 
212.113.21  Etude Axe routier Niamey-Zinder 
N 
212.113.25  Etude adduction d'eau Tahoua,  Filin-
gue et Birni 
Total :  10 projets 
212.813.99  C. T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
24  - - 24  -
-
466  - 466 
50  - 50 
1 278  - - 762  516 
511  - - 281  230 
1789  1 043  746 
74 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 





849 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.813.24  Animation féminine 
N 
1 
Total : 1 projet 
--r-;; 
-~··~  ~j, 
'  :  1  f•  ,  ''! •4:r;  ,,~ ~ ~  ~'.V.: -,•  •.  J~ 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Solde 
Fi nan cement  Marchés et contrats passés  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
280  541  20.3.69  - 280 
280  - 280 
75 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
-
-Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.014.10  Mise  en  valeur du  Mayaga  4  nouv. 
périm. de paysannat. 
211.014.18  Alimentation  en énergie électrique 
d'usine  à  thé;  ligne  de  transport 
d'énergie  de  Mururu  à  Cyangugu-
Shagasha 
211.014.27  Extension lycée et école normale de 
jeunes filles à Kigali 
211.014.28  Infrastructure sociale des paysannats 
du Mayaga 
211.014.30  Construction de l'internat de l'école 
technique agricole à Butare 
211.014.35  Développement régional du Mayaga-
Bugesera 
211.014.36  Extension de la  plantation de thé à 
Mu lundi 
211.014.37  Création d'un parc industriel à Kigali 
211.014.39  Infrastructure électrique MÙkungwa-
Ntaruka à Ruhengeri 
211.014.40  Introduction de la théiculture en 
milieu villageois 
Total :  9 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
init.ial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
900  380  4.  2.66  519  785  115 
79  445  '0.6.67  602  60  19 
1 250  475  27.11.67  759  - 1 250 
1 on  495  30.  4.68  5  1 017 
380  507  5.  9.68  - 380 
447  526  14.11.68  169  278 
523  525  25.10.68  - 523 
1 330  540  - 1 330 
366  542  - 366 
190  555  - 190 
6487  1 019  5 468 
76 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 




2  AJC 793: fou rn. tuyaux; ouv.: 15.7.69 
- A/C 820: trav. constr.; ouv.: 20.10.69 
35  Pré  p. 
- Prép. 
- Pré  p. 
- Pré  p. 
- Pré  p. 
644 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
•,  215.014.02  Valorisat. ressources apicoles 
215.014.11  Développement de la  culture du 
pyrèthre 
215.014.40  Introduction de la théiculture en 
milieu villageois 
1 
Total :  4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 800  304  29.  1.65  15.  3.65  1 140  660 
88  315  15. 4.65  512  87  1 
2 560  401  29.  9.66  691  991  1 569 
802  555  - 802 
1 
5 250  2 218  3 032 
1 
77 
Pays:  RWANDA 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
741  Prép. 
63 
440 
- Pré  p. 
1 244 <·  -,  .:2 
,!. 
;;: .  ~  ~:-'\;'-~' 
'  ·,  .~. ,.  -~ 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont Katumba gtus route Dendezi -
A  Cyangugu (Etu  es) 
212.214.04  Thé Mulindi slus thé Cyangugu 
N  (Dir. travaux 
212.114.05  Introduction thé  milieu villageois 
A  (Etudes)  -
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches géoloaiques 
A  (Etùdes) 
212.114.08  Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12 
A 
Lécée pour jeunes filles à  Kigali 
(  tudes) 
212.114.13  . Ligne  électrique rur projet thé 
A  Cyangugu ·(Etudes 
212.114.16  Etudes routières 
N 
212.114.17  Besoins en énergie électrique 
A 
Situation des projets du 2- FED en ex4cution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
56  - - - 30.  9.65  56  -
1 011  329  5. 4.65  - 4.  2.66  958  53 
48  - - - 27.10.65  48  -
126  - - - 1. 9.65  75  51 
1  - - - 25.  2.66  1  -
4  - - - 7.65  4  -
62  - - 26.  9.66  62  -
-
10  - - - 12. 7.66  10  -
220  424  18.11.66  200  20 
30  - - 30  -
..-~_,  '  - .. :· .  ' 
78 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
56  Terminée 
869  AGRAR et HYDROTECHNIK (D) 
38  AGRAR und HYDROTECHNI K  {Ali.) 
- 12 mois 
61  TORDEUR (B)  - 2 ans 
1  Terminée 
4  Projet terminé 
51  TEKHNE (8)  - 10 mois 
8  ELEKTRIZITATS  A.G.  (Ali.)  - 2 
mois 
104  ELECTROCONSUL  T (1) 
30  Terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.214.14  Lycée  de  jeunes  filles à  Kigali (Dir. 
A  travaux) 
212.114.19  Construction & équipement internat 
A  à Butare 
212.114.20  Institut pédagogique à Butare 
A 
212.114.21  Création  ~lantation thé vallée 
A  Cyohoha- ukeri 
212.114.22  Ligne de transport d'énergie-
A  Muru  ru 
212.114.24  Aménagement  et équipement  d'un 
A  parc industriel à Kigali 
212.114.25  Création  d'une  fonderie  d'acier  à 
A  Kigali 
212.114.29  Aménagement  hydroélectrique  de 
A  Ntaruka 
212.114.31  Infrastructure électrique 
A 
212.114.32  Aménagement Axe A  « Kigali-
A  Frontière » 
Situation des projets du  1•  FED  en· exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Lli:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- apJ>els  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  -7  8  9 
22  - - - 22 
24  - - 30.  5.67  24  -
50  - - 25.  5.67  45  5 
50  - - 50  -
18  - - '13.  2.67  18  -
132  - - 132  -
32  - - 32  -
227  - - 227  -
23  - - 23  -
10  - - 9  1 
79 
Pays:  RWANDA 
Date de mise  cl jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
-
17  TEKHNE (B) 
10  LENTZ (L) 
50  Terminée 
16  ELEKTRIZITATS- LAHMEYER (D) 
5 mois 
100  BAYER (D) 
12  Sta  ltaliana  1  mpianti  (lt.)  - 5  mois 
92  LAHMEYER (Ali.) 
18  LAHMEYER (Ali.) 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.214.04  Plantation Mulindi et Cyangugu -
D.T. 
212.814.33  Assistance technique -
A  Infrastructure électrique 
212.814.34  Assistance technique -
A  Grands projets agricoles 
Total : 23 proJets 
212.814.99  C.T. 
Total: 
1· 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  Nu des  Date  Montant 






ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
235  - - - 235 
-
38  - - - 38 
65  - - 44  21 
2494  2048  446 
-
288  - - 161  127 
. 
2782  2209  573 
80 
Pays:  RWANDA 
Dote de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
-
-




1699 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission  création banque développe-
A  ment (Etudes) 
213.114.15  Recherches géologiques et minières 
N  dans le parc de la  Kagera 
213.114.23  Formation  des  cadres  des  coopéra-
A  tives agricoles 
213.814.26  Formation  des  cadres  des  coopéra-
N  tives agricoles 
213.814.38  Programmes de formation de cadres 
A  pour l'enseignement audio,.visuel 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPIËRA  llON TECHNIQUE  GIËNIËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 11. 5.66  15  -
420  420  20.  9.66  14.12.66  189  231 
-
9  - - 9  -
-
878  456  9.  6.67  582  296 
56  550  6.  5.69  - 56 
1 378  795  583 
1 
81 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
1 
10  11 
14  DELMAS àF)  - 2 mois 
OLEFFE ~  ) - 2 mois 
CARBO  ELLE  (B)  - 2 mois 
184  KRUPP (Ak- 15 mois 
TSCHOEP  E (D) 
9  SCHOLZ (D) - 4 mois 
394  BDPA (F)- 34 mois 
-
601 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension  de  l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Campagne de lutte contre la  peste 
bovine 3e phase 
211.015.09  Route du  Dieri 
211.015.10  Construction  de 2 abattoirs 
naux à Saint-Louis et à Thiès 
régio-
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse-Casamance,  à  Baïba  et  Diou-
loulou 
211.015.16  Adduction d'eau de Dakar 
Total : 6 proJets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393  6.  5.66  757  11  232 
288  396  6.  7.66  499  236  52 
4 861  408  4.  8.66  594  284  4 577 
405  408  4.  8.66  - 405 
587  414  11.10.66  610  587  -
6 600  464  19.  9.67  - 6 600 
12 984  1118  11866 
82 
Pays  :  S~N~GAL 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




- Pré  p. 
378 
- A/C 742-fourn. tuyaux; 
A/C  m  - pose  tuyaux;  la  date 
d'ouverture des  offres  sera publiée 
au journal officiel  des Communautés 
Européennes 
643 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.015.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.06  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration stru~turelle 
214.015.14  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.20  4e tranche 
Amélioration structurelle 
214.015.21  se tranche 
Soutien des prix 
214'.015 .28  se tranche 
Total :  6 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécùtion 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6191}  6191  -
327  4. 6.65 
3129  7.12.65  3129  -
464,496  4286}  4286  -
391  6.7.66  522 
2 518  550annulé  2 518  -
570,597 
648 
932}  539  932  -
458  20.9.67 
4 071  3 952  119 
3 516  490  29.5.68  655  2 388  1128 
3 338  492  28.5.68  3 299  39 
7 041  552  --- 7 041 
3S 022  26 69S  8 327. 
83 
Pays  :  S~N  ~GAL 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 









2 042  A/C 751-fourn. ossatures mét; Ap. 
3 289 
- Pré p. 
26243 Situation des projets du 2• FED en exécution  84 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION  Pays:  S~N~GAL 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour :  30.6.69 
Projets  Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1 
1  Montant  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  No des  Date  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  lrttitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4 
1 
5  6 
1 
7  8  9  10  11 
215.015.05  Développement  culture  du  coton  1 071  359  22.12.65  491.609  1 012  59  787 
Sénégal oriental et Basse  Casamance  566.658 
-
1 
215.015.18  Développement culture du riz et des  1 829  484  29.  4.68  754  1 075  315  Pré  p. 
bananes en Casamance 
215.015.19  Développement de la culture coton- 2 679  485 
1  6.  6.68  709  149  2 530  46  A/C 815: constr. hang.; ou  v. 13.10.69 
nière intensive au  Sine-Salam 
1 
A/C 787: fourn. véhicules; Ap. 
215.015.25  Amélioration des Mils  1 205  549  - 1 205  - Pré p. 
215.015.26  Développement prod. arachides de  1 134  548  - 1 134  - Pré  p. 
bouche, région Sine - Saloum 
1 
1 
Total :  5 projets  7 918  1 915  6003  1148 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.115.01  Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 
212.115.04  Puits et forage 28  tranche (Etude) 
A 
212.115.13  Amélioration du mil 
A 
212.115.15  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et Nianga 
212.115.24  Etude création petites et moyennes 
industries 
212.115.27  Aménagement hydro-agricole de 
Nianga 
Total: 6 proJets 
212.815.99  ContrOle technique 
Total: 
Situation des projets du 2- FEJ) en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Ut:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- apj>els  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  s  6  7  8  9 
1 
s  - - - 21.  8.64  5  -
6  - - - s.  7.65  6  -
-
2  - - 2  -
9  - - 9  -
5  - 5 
167  - 167 
-
194  n  172 
-
1 558  - - 463  1 095 
1751  485  1167 
85 
Pays  : S~N  ~GAL 
Date de mise  cl jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
s  Terminée 
6  Terminée 
2  Terminée 





481 Situation des projets du 2• FED en exécution  86 
Montants en 000 U/C 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~NtRALE  /  Pays  : S~N~GAL 
Date de mise d jour  :  30.6.69 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  +  Dépenses 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- Durée de l'étude  comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
213.115.17  Etude sur les investissements routiers  11  - - 11  - 11  Terminée 
A 
213.115.23  Alphabétisation fonctionnelle, en mi- 7  - - - 7  -
A  lieu rural 
-
Total :  2. projets  18  11  7  11 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot- Genale- Goluen 
211.016.06  Route Afgoi - Baidoa 
211.016.15  Construction  et  équipement  de  4 
bâtiments  scolaires  et  agrandisse-
ment de l'école secondaire à  Moga-
discio 
211.016.21  Aide  temporaire 
bananière 
à  la  production 
211.016.23  Fourniture de mobilier scolaire pour 
90 classes primaires 
211.016.25  Aménagement de pompes 
211.016.26  T  élécomm.unications  par  Faisceaux 
hertziens 
Total : 7 proJets 
..  ··:·41'  '-'. 
Situation des projets dù 2- FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 569  319  19. 5.65  532  10. 8.65  1 569  -
4 850  309  25.  3.65  521.531  24.  1.67  3 780  1 070 
669.680 
2143  455  14.12.67  112  2 031 
549  482  22.  3.68  635  20.  2.68  549  -
80  506  2.  9.68  - 80 
318  533  14. 2.69  228  90 
3 275  566  - 3 275 
12784  6238  6546 
87 
Pays:  SOMALIA 
Date de  mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou. pour les  projets terminés. 
date de la dernière réception 





- Pré  p. 
19  Prép. 
- Pré  p. 
1 998 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.016.24  Amélioration de l'état sanitaire et 
de la qualité du bétail 
215.016.28  1 Station de multiplication végétale et 
Form. pers. 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 953  521  883  5 070 
527  558  - 527 
6480  883  5 597 
88 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise à jour:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
18  Prép. 
- Prép. 
18 .  ' 
Montants en 000 U/C 
...  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi  - BaTdoa (Etudes) 
A 
212.116.08  Installation de 70 pompes (Etudes) 
A 
212.116.10  Etude  «Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
212.116.11  Palmiers datiers dans la Migiurtinia 
212.216.12  Route Scialambot- Genale- Goluen 
A  (Dir.  travaux) 
212.116.13  Institut de recherche vétérinaire 
A 
212.116.14  Développement Télécommunications 
A 
212.116.16  Etude Installation de 70 pompes 
A 
212.016.17  Aide temporaire pour l'exploitation 
N  de l'hôpital de Mogadiscio 
1~ 
212.116.18  Centre de formation professionnelle 
A  et artisanale 
Situation des projets du 2• FED en exKIItion 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
'  Conventions de  Solde 
Fi nance ment  Marchés et contrats passés  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autoris8 
3  4  5  6  7  8  9 
138  - - - 23.  4.65  129  9 
375  - - - 13.10.65  374  1 
3  - - - 16.11.65  3  -
45  - - 7.  6.66  45  -
160  21.  4.67  12  148 
60  - - - 60  -
1  - - 28.11.66  1  -
136  - - 24.  7.67  108  28 
44  - - 13.11.67  44  -
1 419  451  25.7.67  28.6.67  1 316  103 
56  - - - 56 
89 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
110  1re phase terminée le 22.7.1965 
2e  ~hase 
SAS (lt.)  - 11  mois 
364  KOCKS (Ali.)  - 10 mois 
3  Terminée 
45  Terminée 
12  PROBI  (1)  - 3 mois 
57  INTERTRAFIC (Ali.) -15 mois 
1  Terminée 
92  STET (lt.) 
44  Terminée 
681 
- Procédure d'annulation en cours Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé  -
1  2 
212.116.19  Expertise sur possibilités  réduction 
A  coOt d'exploitation Hôpital de 
Mogadiscio 
212.116.20  Etude  sur  les  bananes 
A 
212.116.22  Etude  << Trans port  de  bananes  » 
A 
212.216.27  Surveillance de travaux 
A 
212.016.29  Aide temp. exploitation 
Hôpital Général Mogadisuo 
Total : 16 projets 
212.816.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Ll~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
4  - - 21.  4.67  4  -
2  - - 19.10.67  2  -
3  - - 14.  9.67  3  -
88  6.12.68  88  -
390  "565  - 390 
2924  - 2189  735 
523  - - 115  408 
3 447  2 304  1143 
90 
Pays:  SOMALIA 
Dote de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
4  Terminée 
2  Terminée 
3  Terminée 
31  2e Phase 




1 514 _,  ~  ......  ~  ,-' -- ....  '  . 
"-./  .  '  ~ ,--<~ 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
-
1  2 
213.816.03  Exploitation H6pital Mogadiscio 
N 
213.116.04  Mission  1•n tr. télécommunications 
A  (Etude) 
Total : 1 proJets 
Situa~ion des projets du 2• FED en exKution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-




initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa·  appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1064  306  18.  5.65  - 10.  2.65  539  525 
4  - - 21.  3.66  4  -
1068 
1 
543  515 
91 
Pays:  SOMALIA 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
649 
4  Terminée 
653 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.016.07  Aide à  la  population frappée par la 
famine 
""·  216.016.09  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 
1 
Total : l  proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance  ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  313  6.  4.65  408  30.  4.65  201  49 
1 600  390  11.  5.66  18.  5.66  1 600  -
1 
1850  1 801  49 
92 
Pays:  SOMALIA 
Date de  mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
202 
990 
1192 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.01  Aménagement 3 polders lac Tchad 
211.017.05  Amélioration production cotonnière 
211.017.06  Achèvement projet hydraulique 
villageoise (165  puits) 
211.017.07  Lycée technique commercial de Fort-
lamy - extension 
211.017.09  Office  national  pharmaceutique 
211.017.15  Construction de 153 puits au Tchad 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovine 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni-
que 
211.017.19  Route Fort-lamy - Guelendeng 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
810  310  12. 4.65  523  - 16.6.67  746  64 
584 
618 
1 516  322  13. 5.65  437  8.12.65  1 516  -
526 
608 
2025  220  12.  5.65  562  1 302  723 
Ave-
nant 
97  326  s.  5.65  323  13. 9.65  97  -
avenant 
no 3 
648  344  20.  9.65  506  616  32 
2 228  378  11. 2.66  752  22.6.67  92  2136 
549  396  6. 7.66  500  516  33 
992  397  12. 7.66  (659 caduc)  - 992 
6 796  403  20.  6.66  555  11.12.67  6 350  446 
93 
Pays:  TCHAD 
Date de  mise d jour :  ,  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 








- A/C 790: constr. Institut; Ap. 
3 281 Montants en 000 U  /C 
-
Projets 
~- .  ', 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
211.017.24  Bitumage route Fort-Lamy-
Massaguet 
211.017.29  Extension du  collège agricole de 
Ba-lili 
211.017.30  Extension de l'hôpital d'Abéché 
211.017.37  Amélioration de la  productivité co-
tonnière 
211.017.39  Aménagements complémentaires 
Hôpital de Fort-Lamy 
211 .017.41  Amélioration productivité 
cotonnière 
-. 
Total :  16 proJets 
~ituation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2188  403  20.  6.66  628  20.  1.67  2118  70 
3 028  435  7. 2.67  611  14. 3.68  3 028  -
219  467  17.11.67  692  23.11.68  166  53 
1 823  489  1. 4.68  11.1.69  112  1 711 
723  528  31.12.68  717  643  80 
243  569  - 243 
907  - 907 
24792  17 302  7 490 
1 
94 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 




9  Pré  p. 
593 
- Pré  p. 
- A/C 807: fourn. produits chimiques; 
ouv.: 21.7.69 
10 568 Montanu en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.14  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.27  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.40  se tranche 
Soutien des prix 
Total :  4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1~} 
1 730  -
302  2.  3.65 
- -
1  069}  1 069.  -
373  4.  2.66 
- -
911  453  25.  7.67  - 911  -
-
466  562  - 466 
4176  3 710  466 
95 
Pays:  TCHAD 
Dote de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 730  Terminée. 
-




3 431 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.017.36  Développement de la production de 
gomme arabique 
.  ' 
215.017.38  Achat pulvérisateurs 
Total :  2 projets 
,  ... 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
374  517  28.10.68  - 374 
59  - - 59  -
433 
1 
59  374 
96 
Pays:  TCHAD 
Date  de  mise  à jour  :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
-
59  Projet terminé 
59 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.017.10  Sondages  pour  l'adduction  d'eau 
N  Fort-lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-Lamy 
A 
Z12.117.04  Etude  Architecturale, institut d'en-
A  seignement zootechnique et vétéri-
naire à Fort-Lamy 
212.117.08  Etude  bitumage 
A  Massaguet 
route  Fort-Lamy/ 
212.117.11  Etudes  Extension  Hôpital d'Abee  he 
A 
212.117.12  Etude aménagement route F.  lamy/ 
A  Guelendeng 
212.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  ri  mentaux 
212.217.16  Assistance technique pour l'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Direction travaux) 
212.817.23  Enquête préliminaire 
A  soc1o-économique,  développement 
Moyen-Chari 
·!  . 
.  ~  "  ' 
Situation des projets du l• FED en exKtition 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
. No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  "  7  8  9 
208  342  20.  9.65  - 13.10.65  208  -
279  - - - 13. 9.65  279  -
60  - - - 23.11.65  59  1 
39  - - - 6.12.65  39  -
42  - - - 13.12.65  41  1 
25  - - - 25. 1.66  25  -
5  - - - 29.10.65  5 
333  - - - 13. 5.66  333  -
12  - - - 17.10.66  12  -
97 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour :  30-6.69 
1  BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
208  Terminée 
279  Terminée 
47  DOlPHIN & PALM  (~) - 8 mois 
39  Terminée 
40  KLAUSS (Ali.) - 6 mois 
25  Terminée 
5  Terminée 
275  CFDT (F) - 3 ans 
12  Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.117.26  Huilerie de coton à Gounon-Gaya 
A 
.,  212.217.31  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
A  (Di rection Travaux) 
212.217.32  Route Fort-Lamy - Massaguet 
A  (Direction travaux) 
Total : 12 projets 
212.817.99  C.T. 
Total: 
,  .. 'i 
Situation des projets du 2•  FED  en exécutiora 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
44  - - - 18.3.68  44  -
292  - - - 9.2.68  292  -
184  - - - 9.2.68  184  -
1 52.3  1 521  2 
763  - - 393  370 
,  2 2.86  1 914  ln 
98 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
25  C.F.D.T. 
149  STAIM  (1) 
RTE  ENGINEERING (F) 
99  STAIM  ~ 
RTE  EN  ENEERING  {F) 
1203 
348 
1 551 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.417.22  Formation professionnelle d'ouvriers 
N  de l'usine de la Sté textile du Tchad 
à Fort-Archambault 
'.t 
213.817.21  Etude EURATOM 
A  « Destructions cysticerques » 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPl:RATION TECHNIQUE  G~Nl:RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
NO  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
65  419  23.11.66  - 9.  6.66  65  -
2  - - - 18.  4.66  2  -
67  67  -
99 
Pays: TCHAD 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
65  Terminée 
2  Terminée 
67 Montants en 000 U  JC 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
221.017.25  Usine textile de Fort Archambault 
(investissement) 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
Prêts spéciaux 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats passés 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 






ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 215  447  21.  4.67  - 27.  6.67  1 215  -
1215  1 215  -
100 
Pays:  TCHAD 
Date de  mfse à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1147  Plan  d'amortissement  établi 
B.E.I. 
par  la 
1147 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route Lomé-Tsevié 




Modernisation route Lomé-Palimé 
211.018.15  1 Achèvement route Atakpamé-Badou 
• 
Total :  4 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 446  348  13.10.65  678  1 425  21 
1 053  427  9.12.66  932  121 
3 760  493  23.7.68  678  3 342  418 
1.134  553  - 1.134 
7 393  5699  1 694 
101 
Pays: TOGO 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
425 
43  (Appel  d'offres  restreint) 
183 
-
651 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.10  28  tranche 
Soutien des prix 
•  Amélioration structurelle 
214.018.13  3e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
-. 
Total :  3 projets 
.. 
i 
Situation des projets du 2• FED ex enKution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
109}  525  109  -
351  7.10.65 
399  392  7 
665  24  185}  161 
4n  21.  2.68  715 
699  316  383 
367  537  346  21 
25.  2.69 
1 343  - 1 343 
3102  1 324  1778 
102 
Pays:  TOGO 
Date de mise d Jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 





173  A/C  805:  fou rn,  produits chimiques 
et matériels; ouv.: 14.7.69 
-
1 005 Montanu en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.018.09  Extension de la ferme avicole de 
Baginda 
215.018.17  Création 3 000 ha palmeraies 
sélectionnées 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de 
M~rchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
280  457  26.  7.67  - - 280 
2160  574  - 2160 
~ 
1440  - 2440 
103 
Pays:  TOGO 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 




-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.118.01  Etude  d'assistance  technique  pour 
A  reconversion chemin de fer 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech-
A  nique au Togo (envoi d'experts) 
212.118.05  Route Tsevie-Biitta et lome-Palime 
•  N  (Etudes) 
212.118.08  Etude des transports 
A 
212.118.12  Mise au point d'un projet « Palmiers 
A  à huile  » 
212.818.14  Développement  région  centrale  et 
des plateaux 
212.118.16'  Etude nouvelles installations 
,  portuaires 
Total : 7 proJets 
212.818.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2- FED_ en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  ·7 
1 
8  9 
15  - - - - 15 
129  - - - 15.10.65  119  10 
583  374  16.  2.66  - 28. 9.66  567  16 
30  - - - 30 
36  - - - 36 
760  545  18. 5.69  378  382 
30  - - - 30 
-
1 583  1 064  519 
233  - - 212  21 
-
1 816  1 176  540 
• 
·~  - ~ ".  ~  ' 
,x_' 
104 
Pays:  TOGO 
Dote de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
- SEDES (F) 
40  SEDES  (F)  - 1 an 
551  ST  AIM ~lt) - 14 mois 
WALT  R rn)- 16 mois 
HOLFELD  R (Ali.)  - 16 mois 
15 





815 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
311.030.02  Pont à Aruba 
311.030.03  Construction de routes à Curaçao 
• 
311.030.04  Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 
311.030.07  Construction  du  Marché  central  à 
Willemstad 
311.030.09  Appontement à Bon ai re 
, .. 
Total : 6 proJets 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





ments  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1925  363  15. 4.66  623,625  1 875  50 
633.634 
1140  398  1.  8.66  613  838  302 
2 917  428  25.11.66  - 2 917 
727  428  25.11.66  - 727 
2 228  474  25.  1.68  - 2 228 
1 220  - 1 220 
10157  2. 713  7444 
105 
Pays: ANTILLES N~ERLANDAISES 
Date de  mise à jour : 30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
189 
278 
- Pré p. 
- Pré  p. 
- Prép. 
- Prép. 
467 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.830.99  C.T. 
312.130.05  Hôpital d'ARUBA (étude) 
A 
..... 
312.130.06  Enfance inadaptée (étude) 
A 
312.130.08  Préparation et surveillance des pro-




Situation des projets dü 1•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Ut:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
224  - - 137  87 
4  - - 22.12.66  4  --
13  - - - 13  -
100  - - 100  -
-
34t  l54  ffi 
106 
Pays:  ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise d jour:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
135 
4  LAURENT (B) 
11  SCHOUTEN (N) - 1 mois 
- VAN  VELSEN  (PB) 





Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 
311.031.04  Baguage des cocotiers dans l'Archipel 
311.031.05  Amélioration du réseau routier 
Total : 3 projets 
Situation des projets du l• FED en exécutioft 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
241  318  28.  6.65  445  581  221  20 
567  417  12.12.66  - 567 
1 803  509  20.8.68  - 1 803 
2 6t1  221  2390 
107 
Pays  : COMORES 
Date de mise à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
217 
- Pré p. 
- A/C768-amén. routes; Ap. 




comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des villes  de Moroni 
A  et Mutsamudu (Etudes) 
Total : 2 proJets 
312.831.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1- FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
163  - - - 19. 2.65  163  -
4'  - - - s.  5.65  4  -
-
167  t67  -
-
69  - - - 69 
-
-
236  167  69 
108 
Pays:  COMORES 
Date de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
163  Terminée 






Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.032.01  Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 
311.032.03  lotissement des salines 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
109 
Pays  : Terri  toi  re Français des Afars et des Issas 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
606  405  3.10.66  703  - 606  -
1 206  530  4.  2.69  - 1 206  - Pré  p. 
t 8tl  - t 8tl  -Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  lotissements salines 
A  (Etudes) 
..,  Total :  t proJet 
312.832.99  C.T. 
Total: 
i 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
110 
Pays: Territoire Français des Afars et des Issas_ 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  +  Dépenses 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- Durée de l'étude  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
19  - - - 19  - 16  S.C.E.T. (F)- 6 mois 
t9  t9  t6 
16  - - 2  14  2 
,_ 
35  - - - lt  t4  ta Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.036.01  Construction de 5 ponts sur la 
Côte Est 
311.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au  port de Nouméa 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 395  429  30.  1.67  643  54  2 341 
671  478  8.10.68  - 671 
3 066  54  3 Ot2 
111 
Pays  : NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
55 
- A/C 654: 
Appel  d'offres  restreint,  Ap. 
55 -.  _;  ·-~ ·,  ~.  -..,..  ,--- .  - ,.  :,.., 
:1·- -"~. 
Montants en 000 UJC 
Projets 
.. ,., 
No  Intitulé  comptable 
1  2 





Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  ·  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
102  - - 60  42 
102  60  42 
112 
Pays  :  NOUVELLE CAL~DONIE  · 
Date de mise d jour:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
11 
11 Situation des projets du 2• FED en exécution 
l''lontants en 000 U/C  PRËTS SPÉCIAUX 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  +  No  initial  Date  No  des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
321.036.02  Construction d'un poste d'accostage  1 000  478  24.12.68  1 000  -







Total:  1 000 
1 
1 000  -
1 
113 
Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
- A/C 654: 
Appel  d'offres  restreint,  A p. 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.037.01  Constructions scolaires 
'  . 
;.,,  '.-~ .... 
·~ 
Total : 1 proJet 
' 
·,;;...,  .-
_,  --:- ..  .;~  -
'  -,; - ';-~~"l..flli-:_,;-~~-- _· 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
869  430  30.  1.67  653  869  -
-
869  869  -
- ~ 
114 
Pays  : POL  YNESIE 
Date de mise  cl Jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
112 
112 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
312.837.99  C.T. 
Total : 
... 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
51  - - 51  -
51  51  -
115 
Pays:  POLYNESIE 
Daté de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
. 
10  11 
17 
17 '\ 
-\  Sltuatiôn ·des projets du 2• FED en ex'cution 
Montants en 000 U/C  INVESTISSEMENTS 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
-
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
311.039.01  Amélioration de l'adduction d'eau à  466  497  24.  9.68  - 466 
Saint-Pierre 
-
•  r~ 





Pays  : St PIERRE ET MI'QUELON 
Date de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
- A/C 783 
Lot n° 1  fourn. tuyaux; Ap. 
Lot no 2  pose tuyaux; ouv.: 15.7.69 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.839.99  C.  T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
12  - - 6  6 
12  6  6 
117 
Pays  : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
7 
7 ._  ·•  Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.040.05  Constructions scolaires 
(2e  phase) 
311.040.08  Amélioration route côtière est-ouest 
311.040.09  Aménagement de polders à Tawajari 
311.040.12  Route Coppename-lngikondu 
311.040.13  Magasin central pour serv. 
pharmac. à Paramaribo 
311.040.14  Construction internat 
Paramaribo- enseig. sec. 
311.040.15  Constructions scolaires - 3e  phase 
".,lt 
Total :  7 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- apj)els  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
960  440  24.  4.67  674  812  148 
1 612  510  16. 1.69  - 1 612 
1 316  518  13. 1.69  - 1 316 
1 167  559  - 1167 
645  560  - 645 
1 114  570  - 1 114 
4 413  576  - 4 413 
-
11227  812  10 415 
118 
Pays:  SURINAM 
Date de mise d jour :  30:6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
127 
- A/C 819: trav. routiers; onv.13.10.69 
- Pré  p. 
- Prép. 
- Pré  p. 
- Pré  p. 
- Prép. 
121 Montants en 000 U/C 
•  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.140.01  Hangars portuaires à Paramaribo 
A  (Etudes) 
312.140.02  Assainissement  Paramaribo  (Etudes) 
N 
312.140.04  Plantation  2.000  ha  de cocotiers, 
A  district Coronie (Etudes) 
312.140.06  Institut pour l'enseignement  secon-
A  daire et semi-universitaire (études) 
Total: 4 proJets 
312.840.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2.- FED en exekution -
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
31  - - - 29.10.65  31  -
150  365  15. 4.66  - 135  15 
7  - - - 17.10.66  4  3 
28  - - 25  3 
-
216  195  21 
203  - - 130  73 
-
419  325  M 
119 
Pays: SURINAM 
Dote de mise d }our:  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
25  INTERTRAFFIC (Ali.) - 7 mois 
KIENBAUM BERATUNG (Ali.) 
113  VERDEYEN  - MOENAERT (B-L) 
3  OHLER (N) - 1 mois 
6  V  AN OERLE (N} 
147 
127 




comptable  Intitulé 
----------
1  1  2 
1 
Situation trimestrielle des projets du  2•  FED  en exécution 
PRETS  SPËCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
ment  Engage-
ment  +  Dépenses 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
--
1 
3  4  5  6  7  8  9  10 








Total :  1 856 
1 
1 856  - -
l 
120 
Pays:  SURINAM 
Date  de  mise  à jour  :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 "  Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
-. 
1  2 
311.041.01'  Pistes à Futuna 
Total: t proJet 
Sit~ation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS  / 




1  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
607  514  24.12.68  762  - 607 
1 






Pays:  WALLIS ET FUTUNA 
Date de mise à jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 




comptable  Intitulé 
1  2 
312.841.99  C.T. 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 






ments  appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  11  4 






Pays: WALLIS ET FUTUNA 
Date de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 




comptable  Intitulé 
1  2 
311.033.01  Construction d'un appontement au 
port de Marigot 
311.033.02  Route de contournement de 
Pointe-à-Pitre 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 






ments  signa- a~pels  global des 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
375  366  11.  2.66  - 375 
2 228  515  24.  7.68  - 2228 







Pays  :GUADELOUPE 
Dote de mise d jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
A/C 699-construction; Ap 
AJC 813: trav. routiers; ouv. 6.10.69 Montants en 000 UJC 
.  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.833.99  C.T. 
312.133.03  Etude  « Mise  en valeur de la  Côte 




Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- ap~els  1•  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
65  - - 128  - 63 
33  - - - 33 
1 







Pays : GUADELOUPE 
Dote de mise d jour:  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Montants en 000  UJC 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.134.01  Etude « Port du Degrad des cannes » 
A 
312.834.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 






ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
260  - - 210  50 
5  - - - 5 
165  210  55 
125 
Pays: GUYANE 
Dote de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
170  I.P.A. (Ali.) 
-




comptable  Intitulé 
1  2 
311.035.01  Assainissement de Fort de France et 
de Schoelcher 
311.035.02  Chemin départemental15 
Lamentin-Marigot 
Total : 2 proJets 
-/ 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
\ NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  initial  Date  No des  Date  Montant 








d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 269  513  24. 7.68  - 1 269 
2431  532  24.12.68  - 2431 
3700  - 3700 
126 
Poys  : MARTINIQUE 
Dote de mise à jour :  30.6.69 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
- Pré  p. 
- Pré p. 




comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
-
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments  signa- appels  global des 
ture  d•offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
41  - - - 41 






Pays : MARTINIQUE 
Dote de mise cl jour:  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de t•étude 
11 
,. Montants en·ooo U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
311.038.01  1  Aménagement  'a:dro-agricole  du 
Bras de la plaine  • phase) 
1 
l  ' 






Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




1  Montant  initial  Date  No des  Date 







ture  d'offres 
1 
marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  1  7  8  9 
1  1 
-
4 051  411  17.10.66  606  2n1  1 324 
627 
---
4 051  418  17.10.66  579  3 443  608 
8102  6170  1 932 
·128 
Poys:  R~UNION 
Dote de mise à jour :  30.6.69 
-
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
308 
617 




comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 




103  57  146 
129 
Pays:  R~UNION 
Dote de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'é1ude 
10  11 
56 
56 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.880.31  Photothèque 
212.880.99  Inspection  divers 
212.880.98  Convocation contrôleurs délégués 
212.180.43  Etude  « Prix de revient du thé » 
Total :4 projets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
9  - -
1 
9  -
639  - - 639  -
14  - - 14  -
21  - - 21  -









Pays: TOUS TERRITOIRES 
Date de mise d jour :  30.6.69 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
Etude terminée C
l
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